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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA Nº CTEF

983507 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

%: 10,17% 7,44% 19,67% 23,48% 28,03% 10,72% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 44.259,42 32.342,56 85.556,98 102.124,50 121.939,30 46.613,36 2.162,88 - - - - - 

Período: Contrapartida: 0,10 0,08 0,19 0,24 0,28 0,11 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.259,52 32.342,64 85.557,17 102.124,74 121.939,58 46.613,47 2.162,88 - - - - - 

%: 10,17% 17,61% 37,28% 60,75% 88,79% 99,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 44.259,42 76.601,98 162.158,96 264.283,46 386.222,76 432.836,12 434.999,00 434.999,00 434.999,00 434.999,00 434.999,00 434.999,00 

Acumulado: Contrapartida: 0,10 0,18 0,37 0,61 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 44.259,52 76.602,16 162.159,33 264.284,07 386.223,65 432.837,12 435.000,00 435.000,00 435.000,00 435.000,00 435.000,00 435.000,00 

Administração Local: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: Samuel Ruzzarin

CREA/CAU: CREA

Data ART/RRT: RS 133891

40878/2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EARQUI SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

Item Descrição

sexta-feira, 24 de julho de 2026

Roca Sales

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Roca Sales CONDOMÍNIO "J" MATRÍCULA RI  7.928 ÁREA TOTAL 156,33 M² (3 CASAS)

Total:    R$ 435.000,00
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