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MAPA DE RISCOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

1. MAPA DE RISCOS 

1.1. Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como 

ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos. 

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado. 

LEGENDA NÍVEL DE RISCO 
Extremo 
Alto 
Médio 
Baixo  

PROBABILIDADE 

1 
MUITO BAIXA 

2 
BAIXA 

3 
MÉDIA 

4 
ALTA 

5 
MUITO 
ALTA 

IM
P

A
C

TO
 

5  
MUITO ALTO 

5 10 15 20 25 

4 
ALTO 

4 8 12 16 20 

3 
MÉDIO 

3 6 9 12 15 

2 
BAIXO 

2 4 6 8 10 

1 
MUITO BAIXO 

1 2 3 4 5 

Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2. 
 

1.2. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação 

 

Seq. Riscos 
Possíveis 

causas 

Probab
ilidade 

Impac
to 

Pontuaçã
o Final 

Controles/Conti
ngência 

Responsável 

1 

Fragilida

de do 

Estudo 

Prelimina

r 

Dificuldade 

na definição 

do objeto; 

 

3 5 15 

Capacitar os 

requerentes / 

demandantes. 

Ordenador de 

Despesas. 

2 

Falta de 

recursos 

para a 

contrata

ção 

Contingencia

mento 
3 4 12 Ajustar o escopo 

Ordenador de 

Despesas 
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1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor 

 

Seq. Riscos Possíveis 
causas 

Prob
abilid
ade 

Impa
cto 

Pontua
ção 

Final 

Controle/Contingê
ncia 

Responsável 

1 
Impugnação 

ao Edital. 

Excesso de 

formalismo; 

Restrições nos 

requisitos de 

habilitação. 

2 3 6 

Capacitação do 

setor requisitante; 

Capacitação da 

equipe de 

compras, licitações 

e contratos. 

Coordenação 

de Licitações e 

Contratos; 

Ordenador de 

despesas. 

2 

 

Deficiências 

do ato 

convocatório; 

Critérios de 

julgamento, 

prazos e 

sanções, 

entre outros. 

Falta de 

capacitação – 

atualização; 

Falhas na fase 

de 

planejamento 

2 4 8 

Capacitar os 

servidores 

Estabelecer rotinas 

de revisão. 

Coordenação 

de Licitações e 

Contratos 

3 
Licitação 

deserta 

Ausência de 

fornecedores 

com 

possibilidade 

de serem 

habilitados; 

Ineficácia na 

divulgação da 

licitação 

3 5 15 

Identificar 

potenciais 

empresas que 

participam de 

licitações públicas; 

divulgar o edital 

para empresas que 

prestam este tipo 

de serviço. 

Requente 

Equipe de 

planejamento 

4 

 

Falha do 

Pregoeiro na 

análise da 

documentaçã

o de 

habilitação. 

Falta de 

capacitação  

Ausência 

atuação da 

Equipe de 

Apoio 

1 4 4 

Elaborar Check list; 

Treinar os 

servidores 

Estabelecer rotinas 

de diligências 

Pregoeiro 

5 

 

 

Habilitação 

de empresa 

em 

desacordo 

com as 

cláusulas do 

Edital. 

Desconhecime

nto do Edital 

pelo Pregoeiro 

2 3 6 

Elaborar Check list; 

Treinar os 

servidores 

Estabelecer rotinas 

Pregoeiro 
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1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução da Ata de Registro de Preço 

Nº Riscos 
Possíveis 
causas 

Prob
abilid
ade 

Impa
cto 

Pontua
ção 
Final 

Controles/Conting
ência 

Responsável 

1 

 

Desconheciment

o dos termos da 

contratação 

Falta de 

orientação 

para a correta 

condução da 

aplicação dos 

termos 

contratuais; 

Tempo e 

preparo dos 

fiscais e 

gestor do 

contrato. 

2 3 6 

Estabelecer rotinas 

para conhecer 

detalhadamente o 

contrato; 

Capacitar os 

servidores 

envolvidos na 

gestão / 

fiscalização; 

Gestor de 

Contratos 

Fiscais dos 

Contratos 

2 

 

Inércia frente ao 

descumpriment

o de obrigações 

contratuais 

Sobrecarga de 

trabalho dos 

fiscais de 

contrato;  

Falta de 

atenção / 

despreparo 

na verificação 

da execução 

do contrato 

pelos fiscais 

e/ou gestor; 

4 5 20 
Capacitar os fiscais 

de contrato; 

Gestor de 

Contratos; 

Ordenador de 

despesas. 

3 

 

Falha ou 

omissão no 

registro dos atos 

e fatos do 

contrato. 

Incompreensã

o da 

importância 

das atividades 

4 5 20 

Capacitar os fiscais 

Estabelecer 

modelos e rotinas 

de 

acompanhamento 

contratual 

Gestor de 

Contratos 

4 

Entrega dos 

produtos fora do 

prazo 

estabelecido  

Falta de 

organização e 

logística da 

empresa 

contratada 

4 5 20 

Aplicar sanções 

previstas no edital 

e na Ata de 

Registro de Preço 

Detentora da 

Ata 
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2. DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

A elaboração do Estudo Preliminar e do Mapa de Riscos, foram realizados pelo setor requisitante da licitação, 

abaixo identificado: 

 

 

Tupanciretã/RS, 27 de novembro de 2023. 

 

 

Adriano C Sagrillo  
Diretor de Tenologia e Comunicação  

Id 7217-6  
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