JObra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

RECUPERAGAO LAJE SOCIEDADE CONCORDIA SINAPI - 08/2026 - Rio 23,03% Nao Desonerado:
Grande do Sul Horista: Sinapi - 111,95%
SBC - 10/2026 - Rio Mensalista: Sinapi - 69,29%

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2026 - Rio
Grande do Sul

ORSE - 03/2026 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Jescrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
SERVICOS INICIAIS 100,00% 48,23% 25,88% 25,88%
R ELORES ¢ . . 54.883.21 26 471,75 14 204 94 14 204 94
1.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. 100,00% 100,00%
AF_10/2025 2.341,50 2.341,50
1.2 CACAMBA DE ENTULHO PARA CALICA 100,00% 100,00%
541,32
1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 99,99% 33,33% 33,33% 33,33%
COMPLEMENTARES 15.803,20 5.267,21 5.267,21 5.267,21
1.4 Escoramento metalico para lajes e vigas, ¢/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%
4,50 m), com montagem e desmontagem 35.750,94 17.875,47 8.937,74 8.937,74
1.5 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 100,00% 100,00%
AF_09/2023 446,25 446,25
2 REPARO ESTRUTURAL TIPO 1 100,00% 44, 77% 55,23%
20.957.40 938367 11.573.73
2.1 Preparo de substrato por escarificagdo mecanica (corte de concreto) para 100,00% 100,00%
espessuras de até 3,0cm 9.383,67 9.383,67
2.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 100,00% 100,00%
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 252,31 252,31
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2.3 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 100,00% 100,00%
164,56 164,56
24 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO 100,00% 100,00%
METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 3.706,13 3.706,13
UTILIZACOES. AF_09/2020
2.5 APLICACAO DE INIBIDOR DE CORROSAO SOB ARMADURA 100,00% 100,00%
1.130,98 1.130.98
2.6 Preparo manual de graute/grout cimenticio industrializado de auto desempenho 100,00% 100,00%
para uso geral 6.319,75 6.319,75
3 REPARO ESTRUTURAL TIPO 2 100,00% 100,00%
26.867.45
3.1 Preparo de substrato por escarificagdo mecanica (corte de concreto) para 100,00% 100,00%
espessuras de até 3,0cm 2.700,66 2.700,66
3.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 100,00% 100,00%
186,04 186,04
3.3 APLICACAO DE INIBIDOR DE CORROSAO SOB ARMADURA 100,00% 100,00%
1.278.66 —, 28 .66
3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO 100,00% 100,00%
METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 4.359,40 4.359,40
UTILIZACOES. AF_09/2020
3.5 Preparo manual de graute/grout cimenticio industrializado de auto desempenho 100,00% 100,00%
para uso geral 18.342,69 18.342,69
4 REPARO ESTRUTURAL TIPO 3 100,00% 100,00%
29.488.76
4.1 Aplicacao de inibidor de corroséo misto aplicado por impregnacéao da superficie 100,00% 100,00%

do concreto 29.488,76 29.488,76
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REFORGO POR ENCAMISAMENTO
Apicoamento mecanizado de concreto

EXECUCAO DE FUROS 16mm VIGAS CONCRETO ARMADO 20cm
EXTENSAO
Servigo de furo em concreto armado com esp=8mm

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
UTILIZACOES. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

Preparo manual de graute/grout cimenticio industrializado de auto desempenho
para uso geral

Aplicagéo de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m? p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicagdo:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixagdo de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

LAJES L1 EL3

Preparo de substrato por escarificacdo mecanica (corte de concreto) para
espessuras de até 3,0cm
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

APLICACAO DE INIBIDOR DE CORROSAO SOB ARMADURA

Preparo manual de graute/grout cimenticio industrializado de auto desempenho
para uso geral
REFORGO ESTRUTURAL

VIGA METALICA COM PERFIL | OU W

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2

EXECUCAO DE FUROS 15mm VIGAS CONCRETO ARMADO 20cm
EXTENSAO
FINALIZAGOES

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MECANICA EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Pintura de protegao e/ou acabamento sobre superficies metalicas com
aplicagaode 02 deméaos de primer epoxi rico em zinco, € = 35 micra - R1

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM
FERRAGENS, FIXAGCAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2024

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

Documento assinado digitalmente

b JESSICA CAROLINE MOELLER
g il Data: 16/10/2026 16:24:06-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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Jéssica Moeller
Setor de Engenharia
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