
Item Descrição Total Por Etapa 1 SEMANA 2 SEMANA % 2 SEMANA 3 SEMANA % 3SEMANA % TOTAL DE ETAPAS

1 Locação e Abertura de Cavas
R$ 11.581,90

R$ 11.581,90 100%
100%

2 Concretagem e Montagem de Estruturas
R$ 19.207,75

R$ 11.524,65
60%

R$ 7.683,10 40%
100%

3 Lançamento de Condutores
R$ 17.401,21

R$ 5.220,36
30%

R$ 12.180,85 70%
100%

4 Instalação de Equipamentos
R$ 11.921,53

R$ 2.384,31
20%

R$ 9.537,22 80%
100%

5 Regulagem Refletores, Acionamento e Proteções
R$ 12.678,19

R$ 8.874,73
70%

R$ 3.803,46 30%
100%

6 Limpeza Canteiro e Acabamentos
R$ 4.817,30

R$ 4.817,30 100%
100%

 R$ 11.581,90 R$ 28.004,05 R$ 38.021,93
R$ 77.607,88  R$ 11.581,90 39.585,95R$   R$    77.607,88 Total Acumulado
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