
Item Descrição Total Por Etapa 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA
1 Locação e Abertura de Cavas

R$ 7.691,85
100%

R$ 7.691,85
2 Concretagem e Montagem de Estruturas

18.458,15
100%

R$ 18.458,15
3 Lançamento de Condutores

15.225,88
70%

R$ 10.658,12
30%

R$ 4.567,76
4 Instalação de Equipamentos

20.167,13
50%

R$ 10.083,56
50%

R$ 10.083,56
5 Regulagem Refletores, Acionamento e Proteções

15.392,11
50%

R$ 7.696,055
50%

R$ 7.696,055
6 Limpeza Canteiro e Acabamentos

6.154,88
100%

R$ 6.154,88
 R$ 54.587,73 R$ 28.502,27

R$ 83.090,00  R$ 54.587,73  R$       83.090,00 Total Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO
Obra: Instalação de redes de Iluminação Pública - Parque João Batista Marchesi
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