
Item Descrição Total Por Etapa 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA
1 Locação e Abertura de Cavas

R$ 3.635,56
100%

R$ 3635,56
2 Concretagem e Montagem de Estruturas

R$ 11.711,75
60%

R$ 7.027,05
40%

R$ 4.684,70
3 Lançamento de Condutores

R$ 5.407,61
70%

R$3.785,33
30%

R$ 1.622,28
4 Instalação de Equipamentos

R$ 10.719,28
50%

R$ 5.359,64
50%

R$ 5.359,64
5 Regulagem Refletores, Acionamento e Proteções

R$ 6.585,99
100%

R$ 6.585,99
6 Limpeza Canteiro e Acabamentos

R$ 3.641,93
100%

R$ 3.641,93
 R$ 19.807,58 R$ 21.894,54

R$ 41.702,12 R$ 19.807,58 R$ 41.702,12Total Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO
Obra: Instalação de redes de Iluminação Pública - Praça AGOSTINHO COSTI

Cronograma Físico e Financeiro

Total Mensal


	Table 1

		2025-04-04T15:32:17-0300




