
 

 
 

 

 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 
 
 

Obra.: para execução de infraestrutura no Loteamento União – 100 unid. 
habitacionais, sendo rede de água, rede de esgoto pluvial e pavimentação, na 
rua Alegrete, neste município 

 
 

 
SERVIÇO 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES TOTAL 

REDE D’ÁGUA 258.590,15 100.000,00   358.590,15 

REDE ESG. PLUVIAL 250.000,00 299.238,17   549.238,17 

PAVIMENTAÇÕES 350.000,00 550.000,00 700.000,00 169.272,96 1.769.272,96 

TOTAL 858.590,15 949.238,17 700.000,00 169.272,96 2.677.101,28 

 
 
 

Encantado, maio de 2.026 
 
 
 
 

ANA DELSA TRONCO CIVARDI 
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