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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27

1. OBRA CIVIL  210.386,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.530,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA  4.737,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. REMOÇÕES E RETIRADAS  8.050,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PASSEIOS EM CONCRETO  131.286,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. MEIO FIO E MURETA VIGAS DE CONCRETO ARMADO CANTEIROS 35.174,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  8.606,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  11.192,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. PAISAGISMO  7.299,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. MOBILIÁRIO URBANO E SERVIÇOS FINAIS  510,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 210.386,42 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 210.386,42 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 210.386,42 

Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico

Nome: ANDREIA PIRES

CREA/CAU: CAU A 316676-7
Data ART/RRT: Nº17385591

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO

Item Descrição

quinta-feira, 1 de outubro de 2026

ENCANTADO/RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADOCALÇADAS RUA DO ESPORTE

Total:    R$ 210.386,42
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