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Quadro ResumoQuadro Resumo

Visão das Parcelas por Macrosserviço

N° doN° do

MacrosserviçMacrosserviç
MacrosserviçoMacrosserviço Preço TotalPreço Total

N° daN° da

ParcelaParcela
ParcelaParcela

PercentualPercentual

ParcelaParcela

PercentualPercentual

AcumuladoAcumulado

ValorValor

AcumuladoAcumulado

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 41.722,62 

1 NOV/2026 20,00 % 20,00 % R$ 8.344,52

2 DEZ/2026 20,00 % 40,00 % R$ 16.689,05

3 JAN/2027 20,00 % 60,00 % R$ 25.033,57

4 FEV/2027 20,00 % 80,00 % R$ 33.378,10

5 MAR/2027 20,00 % 100,00 % R$ 41.722,62

2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E
CORTE EM ROCHA NA RUA
TAQUARI

R$ 271.875,61  1 NOV/2026 10,00 % 10,00 % R$ 27.187,56

2 DEZ/2026 20,00 % 30,00 % R$ 81.562,68

3 JAN/2027 40,00 % 70,00 % R$ 190.312,93

Dados GeraisDados Gerais Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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4 FEV/2027 30,00 % 100,00 % R$ 271.875,61

5 MAR/2027 0,00 % 100,00 % R$ 271.875,61

3
MOVIMENTO DE SOLO, CORTE
DE TALUDE - IMPLANTAÇÃO DE
GABIÕES

R$ 21.255,82 

1 NOV/2026 10,00 % 10,00 % R$ 2.125,58

2 DEZ/2026 40,00 % 50,00 % R$ 10.627,91

3 JAN/2027 30,00 % 80,00 % R$ 17.004,66

4 FEV/2027 10,00 % 90,00 % R$ 19.130,24

5 MAR/2027 10,00 % 100,00 % R$ 21.255,82

4
BLOCO DE ANCORAGEM EM
CONCRETO

R$ 155.640,57 

1 NOV/2026 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 DEZ/2026 20,00 % 20,00 % R$ 31.128,11

3 JAN/2027 60,00 % 80,00 % R$ 124.512,46

4 FEV/2027 20,00 % 100,00 % R$ 155.640,57

5 MAR/2027 0,00 % 100,00 % R$ 155.640,57

5 CONTEÇÕES GABIÕES R$ 704.777,24 

1 NOV/2026 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 DEZ/2026 10,00 % 10,00 % R$ 70.477,72

3 JAN/2027 40,00 % 50,00 % R$ 352.388,62

4 FEV/2027 40,00 % 90,00 % R$ 634.299,52

5 MAR/2027 10,00 % 100,00 % R$ 704.777,24

6
ATERRO E COMPACTAÇÃO
MONTANTE GABIÕES

R$ 84.667,84 

1 NOV/2026 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 DEZ/2026 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 JAN/2027 30,00 % 30,00 % R$ 25.400,35

4 FEV/2027 40,00 % 70,00 % R$ 59.267,49

5 MAR/2027 30,00 % 100,00 % R$ 84.667,84

7
MICRODRENAGEM GERAL -
ATERRO E RUA TAQUARI

R$ 213.966,26 

1 NOV/2026 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 DEZ/2026 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 JAN/2027 30,00 % 30,00 % R$ 64.189,88

4 FEV/2027 40,00 % 70,00 % R$ 149.776,38

5 MAR/2027 30,00 % 100,00 % R$ 213.966,26

8 RESTABELECIMENTO DA RUA
TAQUARI

R$ 275.667,97  1 NOV/2026 50,00 % 50,00 % R$ 137.833,99

2 DEZ/2026 0,00 % 50,00 % R$ 137.833,99

3 JAN/2027 0,00 % 50,00 % R$ 137.833,99
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4 FEV/2027 30,00 % 80,00 % R$ 220.534,38

5 MAR/2027 20,00 % 100,00 % R$ 275.667,97

9
PASSEIO PUBLICO E
ACESSIBILIDADE

R$ 149.378,09 

1 NOV/2026 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

2 DEZ/2026 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

3 JAN/2027 0,00 % 0,00 % R$ 0,00

4 FEV/2027 40,00 % 40,00 % R$ 59.751,24

5 MAR/2027 60,00 % 100,00 % R$ 149.378,09

Cronograma Físico-Financeiro

N° da ParcelaN° da Parcela ParcelaParcela
Percentual ParcelaPercentual Parcela

AproximadoAproximado

Percentual AcumuladoPercentual Acumulado

AproximadoAproximado
Valor AcumuladoValor Acumulado

1 NOV/2026 9,15 % 9,15 % R$ 175.491,65

2 DEZ/2026 9,01 % 18,15 % R$ 348.319,46

3 JAN/2027 30,66 % 48,81 % R$ 936.676,46

4 FEV/2027 34,76 % 83,57 % R$ 1.603.653,53

5 MAR/2027 16,43 % 100,00 % R$ 1.918.952,02


