
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE URBANISMO E PROJETOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS  

Obra Bancos

Execução de serviços de sondagem à percussão (SPT) no 

terreno do novo CRAS SUL 

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande 

do Sul

SETOP - 04/2026 - Minas 

Gerais

COMPESA - 07/2024 - 

Pernambuco

Item Descrição Total Por Etapa 10 DIAS

 1 Sondagem SPT 100,00%

5.335,90

100,00%

5.335,90
100,0%

5.335,90

100,0%

5.335,90

B.D.I. Encargos Sociais

27,07% Desonerado: 

Horista: 96,12%

Mensalista: 56,67%

Cronograma Físico e Financeiro

______________________________________________________

__Eng. Civil Luiza Vargas Eichelberger

CREA/RS 236161 - Mat. 18.636-8

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

__________________________________________
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