
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -  Município de Santa Rosa
Esquina Central

Discriminação dos Serviços Mês 1 Mês 2 Custo

Serviços preliminares 100% 100% R$ 5.624,00

Perfuração do poço 100% 100% R$ 60.261,34

Desenvolvimento 100% 100% R$ 2.057,72

Desinfecção final 0% 100% R$ 1.172,00

Área de proteção do poço 0% 100% R$ 1.107,19

Avaliação hidroquímica e hidrogeológica 0% 100% R$ 5.199,13

Relatório técnico construtivo 0% 100% R$ 1.675,00

Total de Custos R$ 67.943,06 R$ 9.153,32 R$ 77.096,38

Total de Custos Acumulado R$ 67.943,06 R$ 77.096,38 R$ 77.096,38

BDI (20,84%) R$ 14.159,33 R$ 1.907,55 R$ 16.066,89

BDI Acumulado (20,84%) R$ 14.159,33 R$ 16.066,89 R$ 16.066,89

Total Acumulado com BDI Incluso R$ 82.102,39 R$ 93.163,27 R$ 93.163,27

Porcentagem Total 88,13% 100,00% 100,00%

________________________
Alonso Moscon – Geólogo

CREA RS 204458

Obra: Perfuração e Desenvolvimento de Poço Tubular (FPE 2137/2025)
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