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RISCOS PROBABILIDADE DANO AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO DE 

CONTINGÊNCIA 

1. Fracasso 

da Licitação 

(x) baixa  

(  ) média  

(  ) alta 

Pode gerar interrupção 

do abastecimento de 

água potável na 

localidade indicada no 

Projeto Básico, gerando 

transtornos à população.  

Verificar se as características do 

objeto licitado são passíveis de 

serem atendidas pelos 

fornecedores, bem como se os 

prazos de entrega são passíveis 

de serem atendidos e verificar se a 

cotação de preços está compatível 

com o mercado. 

Organização da 

realização de novo 

certame, corrigindo as 

falhas presentes no 

processo licitatório que 

levaram ao fracasso da 

licitação.  

2. Licitação 

Deserta 

(x) baixa  

(  ) média 

(  ) alta 

Pode gerar interrupção 

do abastecimento de 

água potável na 

localidade indicada no 

Projeto Básico, gerando 

transtornos à população. 

Verificar se as características do 

objeto licitado são passíveis de 

serem atendidas pelos 

fornecedores, bem como se os 

prazos de entrega são passíveis 

de serem atendidos e verificar se a 

cotação de preços está compatível 

com o mercado.  

Organização da 

realização de novo 

certame, corrigindo as 

falhas presentes no 

processo licitatório que 

decorreram na falta de 

fornecedores para 

participação no certame. 

3. Não 

prestação 

do serviço 

dentro do 

prazo 

estabelecido 

(  ) baixa  

(x) média 

(  ) alta 

Pode gerar interrupção 

do abastecimento de 

água potável na 

localidade indicada no 

Projeto Básico, gerando 

transtornos à população.  

Informar a empresa das 

penalidades que poderão ser 

aplicadas em caso de não 

cumprimento dos prazos. 

A empresa contratada 

deve ser notificada para 

que haja o cumprimento 

do objeto e em caso de 

negativa deve ser 

penalizada conforme 

sanções previstas em ata 

ou contrato.  


