
CRONOGRAMA

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00%

Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00%
Parcela (%) 20,00% 45,00% 35,00%

Acumulado (%) 20,00% 65,00% 100,00%
Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Parcela (%) 20,00% 30,00% 50,00%

Acumulado (%) 20,00% 50,00% 100,00%
Parcela (%) 20,00% 30,00% 50,00%

Acumulado (%) 20,00% 50,00% 100,00%
Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00%
Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Parcela (%) 50,00% 50,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
TOTAL R$ 311.000,00 Parcela (%) 26,37% 34,13% 21,84% 17,66%

Parcela (R$) R$ 82.017,83 R$ 106.145,95 R$ 67.927,45 R$ 54.908,77
Acumulado (%) 26,37% 60,50% 82,34% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 82.017,83 R$ 188.163,78 R$ 256.091,24 R$ 311.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA PREDIAL

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ZONA PORTUÁRIA

1.
SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL
R$ 14.819,16

2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 3.869,67

3. COBERTURA R$ 136.354,27

4. ESQUADRIAS R$ 28.048,33

5. PISO R$ 56.430,75

9. PPCI R$ 797,62

6. PINTURA R$ 29.432,43

7.
LOUÇAS, METAIS, ACABAMENTOS E 

ACESSÓRIOS
R$ 6.512,64

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 5.875,74

11. LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 4.050,59

_______________________________________________________________
REJANE MARIA HENRIQUES DALBON LTDA

WD SERVIÇOS E LOCAÇÕES

CNPJ: 12.768.526/0001-03

JAGUARÃO, 511

RIO GRANDE, RS

(53) 99116-1531 / (53) 99172-2391

10. ENTRADA DE ENERGIA R$ 767,60

12. LUMINÁRIAS R$ 5.198,21

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO R$ 18.843,00
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