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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1 ◄ Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 Administração Local e Canteiro de obras 1 1
F 2 Administração Local e Canteiro de obras 2 2 3
F 3 Administração Local e Canteiro de obras 3 1 3
F 4 Serviços Preliminares 1 3
F 5 Locação e nivelamento de obra - Drenagem 1 2
F 6 Movimentação de terra 1 2
F 7 Rebaixamento de Lençol Freático 1 2
F 8 Tubulações 1 2
F 9 Reforço de Tubulações 1 2
F 10 Construção de Caixas com boca-de-lobo e Poços de Visita1 2
F 11 Acabamento de Caixas com boca-de-lobo 3 3
F 12 Locação e nivelamento de obra - Pavimentação 1 2
F 13 Preparo da Cancha 1 2
F 14 Meios-fios de concreto pré-moldado 2 2
F 15 Execução da Pavimentação em bloco de concreto intertravado2 3
F 16 Acabamento da Pavimentação em bloco de concreto intertravado3 3
F 17 INTERVENÇÃO EM PAVIMENTO EXISTENTE 2 2
F 18 Execução de passeio público e acessibilidade 3 3
F 19 Sinalização Vertical 3 3
F 20 Sinalização Horizontal 3 3
F 21 Limpeza Geral da Obra 3 3
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F Cronograma
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F RIO GRANDE/RS
F Local Responsável Técnico
F Nome: Bárbara Lothamer Peixe

F CREA/CAU: RS 202828

F Data ART/RRT: 14589601

Acumulado 100,00%

terça-feira, 25 de agosto de 2026
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31,55% 71,79% 100,00% 100,00%
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1. Administração Local

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 31,55% 40,24%
124.093,57 158.290,87

Grau de Sigilo
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PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 1108309-06 995403 RUA 26 DE JANEIRO - CASSINO - PARTE 1
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