
REFORMA MURO MARIA LUCIA LUZZARDI- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

R$ % R$ % R$ % R$ %

1 Muro         49.127,48 9.825,50 20,00 24.563,74 50,00 14.738,24 30,00 49.127,48 100,00

2 Portões e Grades         13.470,25 3.367,56 25,00 8.082,15 60,00 2.020,54 15,00 13.470,25 100,00

3 Limpeza Final              232,50 0,00 0,00 0,00 0,00 232,50 100,00 232,50 100,00

TOTAL
62.830,23

R$ 13.193,06 21,00% R$ 32.645,89 51,96% R$ 16.991,28 27,04%
R$ 62.830,23 100,00%

TOTAL ACUMULADO R$ 13.193,06 21,00% R$ 45.838,95 72,96% R$ 62.830,23 100,00%
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