
PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 9.694,36R$                           42,70% 4.139,49R$                57,30% 5.554,87R$                

2 REMOÇÃO DE TELHADO, TRAMA E ESTRUTURA DE MADEIRA 16.084,17R$                         100,00% 16.084,17R$              0,00% -R$                         

3 FABRICAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA E TRAMA DE MADEIRA 244.656,07R$                      50,00% 122.328,04R$            50,00% 122.328,04R$            

4 CALHA, RUFO E CONDUTOR VERTICAL 51.720,38R$                         0,00% -R$                         100,00% 51.720,38R$              

5 RESERVATÓRIO SUPERIOR 2.025,46R$                           0,00% -R$                         100,00% 2.025,46R$                

324.180,44R$          43,97% 142.551,70R$  56,03% 181.628,75R$  

AUGUSTO DENICOL PERERA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA / RS CREA 247792

ART Nº 13255016

OBJETO: REFORMA DO TELHADO DA EMEI CRIANÇA FELIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

VALOR

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MARIA TEREZA, 132 - TRIÂNGULO - CARLOS BARBOSA/RS

ITEM
60 DIAS

SERVIÇO

SECRETÁRIO DE PROJETOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LUCIANO PRADELLA

CARLOS BARBOSA, 05 DE JULHO DE 2024.

TOTAL

30 DIAS
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