
PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR

1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 4.412,00 33,33% R$ 1.470,52 33,33% R$ 1.470,52 33,34% R$ 1.470,96

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 12.500,13 100,00% R$ 12.500,13 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3 INFRAESTRUTURA R$ 7.858,48 100,00% R$ 7.858,48 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4 SUPRAESTRUTURA R$ 3.446,08 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.446,08 0,00% R$ 0,00

5 ALVENARIAS R$ 7.762,68 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.762,68 0,00% R$ 0,00

6 REVESTIMENTOS R$ 13.775,83 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 6.887,92 50,00% R$ 6.887,92

7 ESQUADRIAS R$ 5.439,83 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.439,83

8 FORRO PVC BANHEIRO R$ 1.654,21 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 827,11 50,00% R$ 827,11

9 COBERTURA R$ 6.116,39 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 3.058,20 50,00% R$ 3.058,20

10 PAVIMENTAÇÃO INTERNA R$ 1.963,63 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 981,82 50,00% R$ 981,82

11 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA R$ 45.738,33 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 22.869,17 50,00% R$ 22.869,17

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 13.016,32 30,00% R$ 3.904,90 50,00% R$ 6.508,16 20,00% R$ 2.603,26

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 9.862,25 20,00% R$ 1.972,45 30,00% R$ 2.958,68 50,00% R$ 4.931,13

14 COMPLEMENTAÇÃO R$ 4.767,58 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.767,58

15 SERVIÇOS FINAIS R$ 186,26 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 186,26

TOTAL R$ 138.500,00 20,00% R$ 27.706,48 40,99% R$ 56.770,31 39,01% R$ 54.023,21

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 06/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL N °: 207/0017162

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

Nova Bassano/RS, 17 de junho de 2024.

ITEM SERVIÇO VALOR
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

ALM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF/N °: 39.699.795/0001-03

ENDEREÇO: RUA GENERAL NETO, 03, SALA 401 - CENTRO

CIDADE: NOVA BASSANO / RS

_________________________________________________

Luana Comunello Dagnese - Resp. Técnica

CREA RS197367

ALM CONSTRUÇÕES LTDA
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Aldori João Comunello - Sócio

CPF: 356.825.820-04
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