
PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL VALOR

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 68.503,58R$                        25,00% 17.125,90R$              25,00% 17.125,90R$              25,00% 17.125,90R$              25,00% 17.125,90R$              

2 SERVIÇOS INICIAIS 30.467,92R$                        80,00% 24.374,34R$              20,00% 6.093,58R$                0,00% -R$                        0,00% -R$                        

3 CONCRETO ARMADO 168.551,22R$                      55,00% 92.703,17R$              45,00% 75.848,05R$              0,00% -R$                        0,00% -R$                        

4 FECHAMENTOS 45.174,18R$                        0,00% -R$                        50,00% 22.587,09R$              50,00% 22.587,09R$              0,00% -R$                        

5 COBERTURA 188.777,97R$                      0,00% -R$                        60,00% 113.266,78R$            40,00% 75.511,19R$              0,00% -R$                        

6 IMPERMEABILIZAÇÕES 5.262,60R$                          50,00% 2.631,30R$                50,00% 2.631,30R$                0,00% -R$                        0,00% -R$                        

7 REDE ELÉTRICA 45.494,67R$                        10,00% 4.549,47R$                30,00% 13.648,40R$              35,00% 15.923,13R$              25,00% 11.373,67R$              

8 REDE LÓGICA 846,05R$                             0,00% -R$                        0,00% -R$                        50,00% 423,03R$                   50,00% 423,03R$                   

9 REDE FRIGORÍGENA 6.486,70R$                          0,00% -R$                        0,00% -R$                        60,00% 3.892,02R$                40,00% 2.594,68R$                

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25.748,85R$                        35,00% 9.012,10R$                40,00% 10.299,54R$              25,00% 6.437,21R$                0,00% -R$                        

11 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 115.259,80R$                      0,00% -R$                        0,00% -R$                        55,00% 63.392,89R$              45,00% 51.866,91R$              

12 ESQUADRIA 112.653,70R$                      0,00% -R$                        10,00% 11.265,37R$              55,00% 61.959,54R$              35,00% 39.428,80R$              

13 PINTURA 28.041,49R$                        0,00% -R$                        0,00% -R$                        20,00% 5.608,30R$                80,00% 22.433,19R$              

14 LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS 32.452,26R$                        0,00% -R$                        0,00% -R$                        30,00% 9.735,68R$                70,00% 22.716,58R$              

15 SERVIÇOS FINAIS 20.907,42R$                        0,00% -R$                        0,00% -R$                        0,00% -R$                        100,00% 20.907,42R$              

16 PPCI 28.993,32R$                        0,00% -R$                        0,00% -R$                        40,00% 11.597,33R$              60,00% 17.395,99R$              

923.621,73R$                16,28% 150.396,28R$       29,53% 272.766,01R$       31,85% 294.193,31R$       22,33% 206.266,17R$       
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