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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídosF

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 Administração local 2
F 3 Serviços iniciais 1 1
F 4 Movimento de terra 1 1
F 5 Sarjetas 2
F 6 Sub-base macadame seco 1 1
F 7 Base BGS 1 1
F 8 Imprimação 1 1
F 9 Ligação RR2C 2 2
F 10 CBUQ 2 2
F 11 Sinalização Fixa 2 2
F 12 Sinalização provisória 2
F 13 Serviços finais 2
F
F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$F
F
F Serafina Corrêa - RS
F Local Responsável Técnico
F Nome: Jonatas Chagas
F CREA/CAU: RS246244
F Data ART/RRT: 14462451

segunda-feira, 15 de junho de 2026

488.776,58 488.776,58 488.776,58 488.776,58 488.776,58488.776,58 488.776,58 488.776,58 488.776,58 488.776,58

-

Acumulado 59,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
289.597,09 488.776,58

- - - - -199.179,49 - - - -

Mês 11 Mês 12

Parcela 59,25% 40,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
289.597,09

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Município de Serafina Corrêa - RS 0 0 Pavimentação Asfáltica em CBUQ, sobre macadame seco e BGS - Etapa 02, na Rua João Silvestrin, Centro, Serafina Corrêa - RS
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