
VALOR ITEM R$
1. SERVIÇOS INICIAIS 2.791,62R$           2.791,62R$             100,00% -R$                

2. PREPARO DO TERRENO 3.340,84R$           3.340,84R$             100,00% -R$                

3. CALÇADA 13.722,23R$         3.430,56R$             25,00% 10.291,67R$     75,00%

4. PLAYGROUNDO E QUADRA DE AREIAPLAYGROUNDS 20.401,68R$         10.200,84R$           50,00% 10.200,84R$     50,00%
5. CERCA LATERAL 7.045,27R$           3.522,64R$             50,00% 3.522,64R$       50,00%
6. ACESSOS 3.922,40R$           1.961,20R$             50,00% 1.961,20R$       50,00%
7. SERVIÇOS FINAIS 4.763,35R$           -R$                     0,00% 4.763,35R$       100,00%
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.084,42R$         10.084,42R$           100,00% -R$                

35.332,12R$           53,48% 30.739,70R$     46,52%

35.332,12R$           53,48% 66.071,81R$     100,00%

São Gabriel, 11 de setembro 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Obra: Praça Favorino Teixeira de Andrade

Endereço: Rua 7 de Setembro, São Gabriel/RS

Engª Civil CREA/RS 112501
Josiane Machado Souto

TOTAL

TOTAL ACUMULADO
66.071,81R$         

MÊS 1 MÊS 2
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