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AGRUPADORES DE EVENTOS Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV APELIDO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de Guaíba 1077859-94 913336/2021

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
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Nº do Evento Título do Evento Valor Total dos Eventos (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0

F Total: 1.809.618,63                                  1.726.248,19     3.629,21            6.322,65            10.433,93          10.899,23          10.899,23          7.722,71            4.245,07            4.245,07            3.826,30            6.415,71            14.731,33          -                     -                     -                     -                     

F 1 Instalações provisórias 33.236,76                                       2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.769,73 2.769,73 - - - - 

F 2 Serviços preliminares 27.276,86                                       27.276,86 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 3 Trabalhos em terra 22.993,30                                       22.993,30 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 4 Fundações Ginásio 01 - (estacas e blocos) 11.397,55                                       11.397,55 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 5 Fundações Ginásio 01 - (vigas baldrame) 80.896,17                                       80.896,17 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 6 Infraestrutura Quadra - 01 27.162,91                                       27.162,91 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 7 Infraestrutura  Quadra - 02 15.336,60                                       15.336,60 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 8 Infraestrutura Circulação - 01 88.963,87                                       88.963,87 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 9 Infraestrutura Circulação - 02 46.283,44                                       46.283,44 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 10 Rampas de acesso 59.216,79                                       59.216,79 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 11 Supraestrutura - 01 (pilares e vigas) 13.121,35                                       13.121,35 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 12 Supraestrutura - 02 (lajes) 196.650,72                                     196.650,72 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 13 Arquibancadas 16.709,40                                       16.709,40 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 14 Palco 128.766,12                                     128.766,12 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 15 Vergas e contravergas 11.592,46                                       11.592,46 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 16 Paredes e paineis - (ginásio alvenaria) 3.245,68                                         3.245,68 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 17 Paredes e paineis - (ginásio cobogó) 41.994,49                                       41.994,49 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 18 Paredes e paineis - (divisórias sanitárias) 40.561,81                                       40.561,81 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 19 Esquadrias - janelas e portões 48.795,07                                       48.795,07 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 20 Esquadrias - portas internas 35.109,77                                       35.109,77 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 21 Cobertura - 01 (tesouras e trama) 17.085,60                                       17.085,60 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 22 Cobertura - 02 (telhamento) 221.657,08                                     221.657,08 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 23 Cobertura - 03 (pluvial-calhas e tubos de queda) 124.212,23                                     124.212,23 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 24 Impermeabilização fundações 22.359,34                                       22.359,34 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 25 Impermeabilização áreas molhadas 7.155,78                                         7.155,78 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 26 Revestimentos - 01 (chapisco e massa única) 5.169,36                                         5.169,36 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 27 Revestimentos - 02 (cerâmica) 9.877,50                                         9.877,50 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 28 Serralheria 11.888,71                                       11.888,71 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 29 Pinturas estrutura metálica 18.029,89                                       18.029,89 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 30 Pinturas alvenarias 168.501,78                                     168.501,78 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 31 Pinturas demarcação quadra 1.593,78                                         1.593,78 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 32 Pavimentação 4.987,96                                         4.987,96 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 33 Aparelhos e metais 22.337,25                                       22.337,25 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 34 Instalações elétricas - 01 (condutos e caixas) 29.695,01                                       29.695,01 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 35 Instalações elétricas - 02 (cabos e luminárias) 6.432,14                                         6.432,14 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 36 Sistema de proteção contra descargas elétricas 35.226,08                                       35.226,08 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 37 Instalações hidrossanitárias  (água fria) 5.225,64                                         5.225,64 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 38 Instalações hidrossanitárias  (esgoto cloacal) 4.298,62                                         4.298,62 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 39 Instalações hidrossanitárias  (esgoto pluvial) 19.768,04                                       19.768,04 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 40 Equipamentos esportivos 15.942,48                                       15.942,48 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 41 Limpeza final da obra 49.537,51                                       49.537,51 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 42 Locação de containers 5.748,96                                         5.748,96 - - - - - - - - - - - - - - - 

F 43 Equipe Técnica de acompanhamento 53.576,77                                       673,36 859,48 3.552,92 7.664,20 8.129,50 8.129,50 4.952,98 1.475,34 1.475,34 1.056,57 3.645,98 11.961,60 - - - - 
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F Guaíba/RS

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: Michele Silvania Terres da Silva Nome: Michele Silvania Terres da Silva

F sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 CREA/CAU: CREA RS158753 CREA/CAU: CREA RS158753

F Data ART/RRT: 12613150 ART/RRT: 12613150
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