
(R$) % R$

DESCRIÇÃO 

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 38.555,52              100,00%

1
00
,0
0
%

100% 38.555,52                        

TOTAL 38.555,52              100,00% 100,00% 38.555,52                        

100,00% 38.555,52                    

100,00% 38.555,52                    

São Marcos, agosto de 2023.

Pablo Candido Corrêa
ENGENHEIRO CIVIL

CREA RS 219.898

TOTAL SIMPLES

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Valor

PesoItem

TOTAL ACUMULADO

30 dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO DE ILUMINAÇÃO MONTE CALVÁRIO

ETAPAS
Peso 

Total/Obra


