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AGRUPADORES DE EVENTOS
Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV APELIDO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

Prefeitura de Santa Vitória do Palmar 1091734-27 953567 1091734-27 953567

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

26

  

Nº do Evento Título do Evento Valor Total dos Eventos (R$) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total: 310.419,53                             310.419,53      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

0 -                                        - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 Administração Local 15.254,04                               15.254,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 SERVIÇOS INICIAIS 8.233,30                                 8.233,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES 2.091,42                                 2.091,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 ALVENARIA 16.393,96                               16.393,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 ESTRUTURAS 14.354,79                               14.354,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 PISOS INTERNO 18.946,67                               18.946,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 PISO EXTERNO 4.181,12                                 4.181,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 CHAPISCO, REBOCO 12.700,32                               12.700,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 FORRO 13.883,77                               13.883,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 DIVISORIAS 23.143,27                               23.143,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 PORTAS 10.141,45                               10.141,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12 JANELAS 2.247,22                                 2.247,22 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 ACESSORIOS 2.515,51                                 2.515,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14 AR CONDICIONADO 15.820,62                               15.820,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

15 PINTURAS 8.644,91                                 8.644,91 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

16 LOUÇAS 1.239,45                                 1.239,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 REDE HIDROSSANITARIA 1.573,98                                 1.573,98 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.587,11                               15.587,11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 COBERTURA EXTERNA 2.744,34                                 2.744,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20 MOBILIARIO 1 79.066,26                               79.066,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21 MOBILIARIO 2 3.216,47                                 3.216,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 MOBILIARIO 3 19.441,63                               19.441,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

23 PPCI 1.187,58                                 1.187,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24 REDE LÓGICA 9.280,90                                 9.280,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

25 RUFO, CHAPIM E TELHAS 4.134,79                                 4.134,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 SERVIÇOS FINAIS 4.394,65                                 4.394,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

27 -                                        - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Santa Vitória do Palmar

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Daniel Konrad Correa Nome: Daniel Konrad Correa

terça-feira, 8 de julho de 2025 CREA/CAU: RS 212724 CREA/CAU: RS 212724

Data ART/RRT: 13340479 ART/RRT: 13340479

Reforma no Auditório da SMED Reforma no Auditório da SMED

. . . . . .

Definir Manualmente

. .FRENTE ÚNICA . . . . . . . . .
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