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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 12

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2

F 3 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO 1 2 3 4

F 4 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 1

F 5 SERVIÇOS DE ATERRO 1

F 6 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS2 1

F 7 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA 1 2
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F Arroio Grande/RS

F Local Responsável Técnico

F Nome: Miguel de Freitas Vidal

F CREA/CAU: CAU A151697-3

F Data ART/RRT: 16567152

Acumulado

50,00% 100,00%

100,00%

terça-feira, 26 de maio de 2026

395.909,26 395.909,26 

100,00% 100,00%

395.909,26 

63,20% 100,00% 100,00% 100,00%

250.215,18 395.909,26 395.909,26 395.909,26 395.909,26 395.909,26 

100,00% 100,00% 100,00%

395.909,26 

100,00%

- -

0,00% 0,00%

- -

0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela
63,20% 36,80%

250.215,18 145.694,08

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

Prefeitura Municipal de Arroio Grande 0 0 PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

100,00%

- --

100,00%

100,00%

395.909,26 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

395.909,26 

100,00% 100,00%

-

0,00% 0,00%

--
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