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As etapas seguirão o seguinte Eventograma (conclusão de etapas): 

Etapa 1: Estudo de Coordenação e Proteção (aprovação junto a concessionária) – até 60 dias 

Etapa 2: Barramento – 3º mês 

Etapa 3: Caixas, Colunas e QGBT – 4º mês
 
Etapa 4: Transformador e Alimentadores – 5º Mês 

Etapa 5: Equipamento do Cubículo colocado – 6º mês 

Etapa 6: Cubículo concluído – 7º mês
