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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

3

13 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

FILTRO
F

F 0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 LOCAÇÃO 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 19 19 19 19 19

F 2 ENTRADA DE ÁGUA E ENERGIA 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 19 19 19 19 19

F 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 19 19 19 19 19

F 4 FUNDAÇÕES -SAPATAS 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 19 19 19 19 19

F 5 FUNDAÇÕES - BALDRAMES 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 19 19 19 19 19

F 6 FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 13 13 13 13 13 19 19 19 19 19

F 7 SUPRAESTRUTURA  - PILARES, VIGAS E LAJES2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 14 14 14 14 14 20 20 20 20 20

F 8 PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENTOS4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 22 22 22 22 22

F 9 PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS / JANELAS4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 22 22 22 22 22

F 10 PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS / PORTAS4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 22 22 22 22 22

F 11 COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 14 14 14 14 14 20 20 20 20 20

F 12 REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS INTERNOS3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 15 15 15 15 15 21 21 21 21 21

F 13 REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS CERÂMICOS3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 15 15 15 15 15 21 21 21 21 21

F 14 REVESTIMENTOS - REVESTIMENTOS EXTERNOS3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 15 15 15 15 15 21 21 21 21 21

F 15 REVESTIMENTOS - FORROS 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 17 17 17 17 17 23 23 23 23 23

F 16 REVESTIMENTOS - PINTURA - PINTURAS INTERNAS5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 17 17 17 17 17 23 23 23 23 23

F 17 REVESTIMENTOS - PINTURA -PINTURAS EXTERNAS5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 17 17 17 17 17 23 23 23 23 23

F 18 REVESTIMENTOS - PINTURA - PINTURAS ESQUADRIAS4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 22 22 22 22 22

F 19 PAVIMENTAÇÃO - CERÂMICA 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 22 22 22 22 22

F 20 PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADOS 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 17 17 17 17 17 23 23 23 23 23

F 21 PAVIMENTAÇÃO - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24

F 22 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ATERRAMENTO 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24

F 23 ATERRAMENTO 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 17 17 17 17 17 23 23 23 23 23

F 24 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 17 17 17 17 17 23 23 23 23 23

F 25 FIOS E CABOS 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 17 17 17 17 17 23 23 23 23 23

F 26 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 22 22 22 22 22

F 27 REGISTROS 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 22 22 22 22 22

F 28 ALIMENTAÇÃO 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 22 22 22 22 22

F 29 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24

F 30 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24

F 31 ACESSÓRIOS/CAIXAS/TRATAMENTO 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24

F 32 INSTALAÇÕES - APARELHOS, METAIS E BANCADAS6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24

F 33 COMPLEMENTARES -CALAFETE / LIMPEZA 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 18 18 18 18 18 24 24 24 24 24

34 0

35 0

36 0

37 0
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40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0
F

F Cronograma

F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$

F Administração Local % %

F Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%GlobalVerificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global
F

F Cronograma

F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$

F Administração Local % %

F Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%GlobalVerificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

F

F São Miguel das Missões

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: ERIC MORAES TONETTO Nome: ERIC MORAES TONETTO

F CREA/CAU: RS229.373 CREA/CAU: RS229.373

F Data ART/RRT: 13952951 ART/RRT: 13952951

50,00%

25,00% 25,00% 25,00%

1.465.130,20 390.133,40 

50,00%25,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

2,33% 5,22%

87.830,80 101.687,60

3,00% 3,47%

68.232,80 152.913,30
Parcela 4,89% 6,10%

143.263,30 178.637,30 143.263,30 178.637,30 68.232,80

Mês 09 Mês 10

4,89%

Mês 12

2,33% 5,22%6,10%

87.830,80

3,00% 3,47%

101.687,60152.913,30

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08

segunda-feira, 18 de agosto de 2025

1.054.465,70 1.122.698,50 1.275.611,80 

4,89% 10,99% 13,31% 18,53%

143.263,30 321.900,60 543.046,70 630.877,50 732.565,10 875.828,40 

21,53% 25,00%

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

040923/2025 56000006749/2025 UH FNHIS GIGOV PF

Acumulado

25,00% 25,00%

38,31%

1.363.442,60 

43,53% 46,53%29,89% 35,99%

50,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

GIGOV PF 040923/2025 56000006749/2025 UH FNHIS GIGOV PF

Mês 11 Mês 12

4,89% 6,10% 2,33% 5,22% 3,00% 3,47% 4,89% 6,10% 2,33% 5,22% 3,00% 3,47%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

87.830,80 101.687,60

4,89% 10,99% 13,31% 18,53% 21,53% 25,00% 29,89% 35,99% 38,31% 43,53% 46,53% 50,00%

101.687,60 143.263,30 178.637,30 68.232,80 152.913,30143.263,30 178.637,30 68.232,80 152.913,30 87.830,80

1.363.442,60 1.465.130,20 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

732.565,10 875.828,40 1.054.465,70 1.122.698,50 1.275.611,80 143.263,30 321.900,60 390.133,40 543.046,70 630.877,50 

Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

Parcela 4,89% 6,10% 2,33% 5,22% 3,00% 3,47% 4,89% 6,10% 2,33% 5,22% 3,00% 3,47% 4,89% 6,10% 2,33% 5,22% 3,00% 3,47% 4,89% 6,10% 2,33% 5,22% 3,00% 3,47%

143.263,30 178.637,30 68.232,80 152.913,30 87.830,80 101.687,60 143.263,30 178.637,30 68.232,80 152.913,30 87.830,80 101.687,60 143.263,30 178.637,30 68.232,80 152.913,30 87.830,80 101.687,60 143.263,30 178.637,30 68.232,80 152.913,30 87.830,80 101.687,60

Acumulado 54,89% 60,99% 63,31% 68,53% 71,53% 75,00% 79,89% 85,99% 88,31% 93,53% 96,53% 100,00% 54,89% 60,99% 63,31% 68,53% 71,53% 75,00% 79,89% 85,99% 88,31% 93,53% 96,53% 100,00%

1.608.393,50 1.787.030,80 1.855.263,60 2.008.176,90 2.096.007,70 2.197.695,30 2.340.958,60 2.519.595,90 2.587.828,70 2.740.742,00 2.828.572,80 2.930.260,40 1.608.393,50 1.787.030,80 1.855.263,60 2.008.176,90 2.096.007,70 2.197.695,30 

100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.340.958,60 2.519.595,90 2.587.828,70 2.740.742,00 2.828.572,80 2.930.260,40 
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