
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL - SERRA DE BAIXO

MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS/RS ago/26 VALOR: R$ 59.964,82

TOTAL

% R$ % R$ R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 1.030,40           1,72             100,00         1.030,40           -              -                     1.030,40              

2 PAVIMENTAÇÃO 58.600,02         97,72           50,00           29.300,01         50,00           29.300,01           58.600,02            

3 SINALIZAÇÃO 334,40              100,00         334,40                334,40                 

SIMPLES 50,58           30.330,41         49,42           29.634,41           -                       

ACUMULADO 59.964,82 100,00         50,58           30.330,41         100,00         59.964,82           59.964,82            
TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES
PERCENTU

AIS
MESES

Mês 1 Mês 2

Luciana Mallmann Brasil Antonio Sartori
Engª Civil CREA RS 159.418 Prefeito Municipal


		2026-09-25T13:12:27-0300
	LUCIANA MALLMANN BOHNEN:01387224042


		2026-09-25T13:30:25-0300
	BRASIL ANTONIO SARTORI:21813744068
	Eu sou o autor deste documento




