
  

Obra Bancos
Estrada Vicinal - Distrito Alto da União SINAPI - 06/2026 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 05/2026 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 Serviços Preliminares 100,00%

1.392,00
100,00%
1.392,00

 2 Pavimentação 100,00%
81.198,41

50,00%
40.599,21

50,00%
40.599,21

 3 Limpeza final da obra 100,00%
248,00

100,00%
248,00

50,69% 49,31%
41.991,20 40.847,20

50,69% 100,0%
41.991,20 82.838,41

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paulo Roberto Neubauer

Engenheiro Civil 
CREA RS079675

B.D.I. Encargos Sociais
21,42% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.
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