
  

Obra Bancos
Estimativa de custos de Drenagem - Rua Dr. Erno Fritz SINAPI - 05/2026 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 06/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio 
Grande do Sul
SIURB INFRA - 01/2026 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO E REPAVIMENTAÇÃO 100,00%

160.112,94
100,00%

160.112,94
 2 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 100,00%

24.602,88
100,00%

24.602,88
100,0%

184.715,82
100,0%

184.715,82

Paulo Roberto Neubauer 
Engenheiro Civil 
CREA RS79675

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

__________________________________________________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais
21,69% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

  


