
  

Obra Bancos
Vestiário arquibancadas complexo poliesportivo SINAPI - 05/2026 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 06/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 Reforma da caixa de captação pluvial 100,00%

2.866,17
100,00%
2.866,17

 2 Ramal de água para caixas do ginásio didático 100,00%
10.322,62

100,00%
10.322,62

 3 Impermeabilização arquibancada 100,00%
815,53

100,00%
815,53

 4 Pinturas e ajustes dos vestiários 100,00%
11.595,45

100,00%
11.595,45

 5 Compartimentação no ginásio Winson Manica 100,00%
30.232,87

100,00%
30.232,87

5,13% 40,72% 54,15%
2.866,17 22.733,60 30.232,87

5,13% 45,85% 100,0%
2.866,17 25.599,77 55.832,64

B.D.I. Encargos Sociais
22,67% Desonerado: 

Horista: Sinapi - 96,12%
Mensalista: Sinapi - 56,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Leonardo Andrzejski
Setor de Engenharia
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