
I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
- - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27
1. PÓRTICOS BOA ESPERANÇA ESTRADA JOÃO BATISTA CARRARO  76.792,67 % Período: 27,60% 33,35% 39,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS  9.118,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.462,14 % Período: 18,18% 18,18% 63,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. MONUMENTOS  19.668,05 % Período: 22,95% 63,20% 13,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  17.325,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. URBANIZAÇÃO  27.218,90 % Período: 25,47% 46,10% 28,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. PÓRTICOS BOA ESPERANÇA ESTRADA MORRO GRANDE 76.792,67 % Período: 27,60% 33,35% 39,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS  9.118,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.462,14 % Período: 18,18% 18,18% 63,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.3. MONUMENTOS  19.668,05 % Período: 22,95% 63,20% 13,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  17.325,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.5. URBANIZAÇÃO  27.218,90 % Período: 25,47% 46,10% 28,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 27,60% 33,35% 39,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 42.386,82 51.216,86 59.981,66 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 42.386,82 51.216,86 59.981,66 - - - - - - - - - 

%: 27,60% 60,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 42.386,82 93.603,68 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.386,82 93.603,68 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 153.585,34 
Administração Local: 18,18% 36,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: Adriano Schmidt
CREA/CAU: RS 243.661

Data ART/RRT: 

- - - - -

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Item Descrição

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026

ROLANTE/RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTETURISMO BOA ESPERANÇA 

Total:    R$ 153.585,34
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