
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO N°  

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO COBERTA NA 

EMEI RECANTO DA ALEGRIA NO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA/RS. 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em serviços de 

engenharia para a construção da área de recreação coberta na EMEI Recanto da Alegria no 

Município de Nova Prata/RS. 

 

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto 

Municipal nº 9.379 de 28 de março de 2023, caracterizando-se como obra comum de 

Engenharia. 

 

1.3. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 

contrato pelo prefeito, compreendendo o período de emissão da Ordem de Início dos Serviços 

da execução da obra, bem como o prazo necessário à prática dos atos de gestão contratual, tais 

como fiscalização, recebimento do objeto, liquidação e pagamento. 

 

1.3.1. O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado, desde que justificadamente, nas 

hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

1.4. O prazo de execução da obra será de 4 (quatro) meses, contados da emissão da Ordem de 

Início dos Serviços, devendo a contratada concluir integralmente o objeto dentro desse período. 

 

1.4.1. A vigência contratual não autoriza a execução dos serviços após o término do prazo de 

execução, o qual somente poderá ser prorrogado nas hipóteses legalmente admitidas, mediante 

justificativa e formalização do respectivo termo aditivo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A contratação está fundamentada na necessidade de implantação de uma área de recreação 

coberta na EMEI Recanto da Alegria, com o objetivo de ampliar e qualificar os espaços 

destinados às atividades recreativas, pedagógicas e de convivência das crianças. 

2.2. Atualmente, a utilização dos espaços externos fica condicionada às condições climáticas, 

especialmente em períodos de chuva, frio ou elevada incidência solar, limitando o 

desenvolvimento de atividades fora das salas de aula. A execução da cobertura permitirá maior 

aproveitamento do espaço ao longo do ano, proporcionando melhores condições de uso, 

conforto e proteção aos alunos e profissionais da instituição. A intervenção também contribuirá 

para a melhoria da infraestrutura escolar e para a adequação dos ambientes às necessidades 

próprias da educação infantil, ampliando as possibilidades de realização de atividades lúdicas, 

recreativas e pedagógicas em ambiente protegido. 

2.3. A contratação encontra-se alinhada ao planejamento da Administração Municipal, estando 

prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Nova Prata de 2026. 

2.4. A maior parte dos recursos destinados à contratação é proveniente de transferência especial 

oriunda da Emenda Parlamentar nº 202643770005, de autoria da Deputada Franciane Bayer, 

sendo o valor remanescente custeado com recursos próprios do Município. 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

3.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 

execução integral da construção da área de recreação coberta na EMEI Recanto da Alegria 

 

3.2. Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma físico-financeiro, o memorial 

descritivo, as especificações técnicas e as planilhas orçamentárias que integram este edital, 

visando à completa execução das intervenções previstas. 

 

3.3. O detalhamento das condições de execução do objeto, incluindo o prazo de execução, o 

prazo para início das obras após a emissão da Ordem de Início, o local de prestação dos serviços, 
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as condições de garantia da obra e os prazos para correção de eventuais defeitos, encontra-se 

disciplinado no Item 5 – Modelo de Execução do Objeto deste Termo de Referência. As 

condições de pagamento estão estabelecidas no Item 7 – Critérios de Medição e de Pagamento 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua 

forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço GLOBAL, nos termos dos 

artigos 6º, inciso XXXVIII, a), 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

4.2. Os padrões exigidos correspondem aos critérios usuais para obras e reformas prediais 

comuns, sendo a execução e os serviços classificados como de natureza comum. Não há, nos 

projetos apresentados, elementos técnicos complexos que a enquadrem como obra especial, 

nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

4.3. Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que 

atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os 

seguintes documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal n° 

14.133/2021, e ainda: 

 

4.3.1. Qualificação técnica: 

a) Atestado de capacitação técnica operacional da empresa, fornecido por Pessoa Jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que executou objeto equivalente ou superior ao objeto 

da licitação; 

b) Certidão atualizada e válida de registro do responsável técnico da empresa, no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU). 

c) Certidão atualizada e válida de registro da empresa licitante no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

d) Comprovação de que o profissional indicado na alínea acima, como responsável técnico, 

possui vínculo com a empresa licitante, devendo tal vínculo ser demonstrado por uma das 

seguintes formas: 
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d.1) por meio do contrato social, quando se tratar de sócio da empresa; 

d.2) mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Ficha de Registro de 

Empregados ou guia de recolhimento do FGTS, quando se tratar de empregado; 

d.3) mediante contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, quando se tratar de 

profissional contratado. 

e) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, atestando que dispõe de pessoal 

técnico qualificado, bem como dos equipamentos e do aparelhamento técnico necessários e 

suficientes para a execução do objeto, em conformidade com as quantidades, especificações e 

prazos estabelecidos neste edital. 

 

f) A empresa deverá realizar visita técnica ao município para reconhecimento das condições do 

local onde os serviços serão prestados, devendo a visita ser realizada com, no máximo, 3 (três) 

dias úteis de antecedência em relação à data marcada para a sessão pública, OU poderá 

apresentar declaração formal de que conhece integralmente o local e as condições da execução, 

caso opte por dispensar a visita técnica. 

 

f.1) As visitas deverão ser agendadas na Secretaria de Educação pelo telefone/ramal (54) 3242-

8241 ou pelo e-mail adriane.wall@novaprata.rs.gov.br, sendo acompanhadas pela Eng. Adriane 

Fabro Wall ou por servidor técnico designado pelo Município, de segunda a sexta-feira, das 8h 

às 11h. 

 

f.2) Após a vistoria, será assinado o Atestado de Visita Técnica ao local onde será executada a 

obra, conforme previsto na lei de licitações, atestando que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

 

f.3) A visita técnica é necessária em razão das particularidades físicas do ambiente, que não 

podem ser adequadamente compreendidas por plantas e memoriais, sendo importante para 

elaboração de proposta exequível. 

 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA 

 

 

4.4. Não será admitida subcontratação do objeto. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1. DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA  

 

5.1.1. A presente contratação compreende a construção da área de recreação coberta na EMEI 

Recanto da Alegria, no Município de Nova Prata/RS 

 

5.1.2. Com o objetivo de assegurar a adequada execução da obra, a contratação é instruída pelos 

projetos executivos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 

memórias de cálculo e demais documentos técnicos que integram o processo, os quais 

estabelecem as especificações, critérios executivos e parâmetros técnicos que deverão ser 

rigorosamente observados pela Contratada durante toda a execução contratual. 

 

5.1.3. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 

contrato pelo prefeito, compreendendo o período de emissão da Ordem de Início dos Serviços 

da execução da obra, bem como o prazo necessário à prática dos atos de gestão contratual, tais 

como fiscalização, recebimento do objeto, liquidação e pagamento. 

 

5.1.4. O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado, desde que justificadamente, nas 

hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

5.1.5. O prazo de execução da obra será de 4 (quatro) meses, contados da emissão da Ordem de 

Início dos Serviços, devendo a contratada concluir integralmente o objeto dentro desse período. 

 

5.1.6. A vigência contratual não autoriza a execução dos serviços após o término do prazo de 

execução da obra, o qual somente poderá ser prorrogado nas hipóteses legalmente admitidas, 

mediante justificativa e formalização do respectivo termo aditivo. 

 

5.1.7. Após a assinatura do contrato pelo Prefeito, a Contratada deverá, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, promover a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO), apresentar a 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA 

 

 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT), quando cabível, devidamente quitada, bem como informar os dados de identificação de 

seu preposto. A execução da obra não poderá ser iniciada antes do cumprimento dessas 

exigências. 

 

5.1.8. Após a assinatura do contrato, a Administração convocará a Contratada para reunião de 

alinhamento, destinada à definição dos procedimentos de execução, fiscalização, passagem da 

obra e esclarecimento de dúvidas acerca dos projetos, cronograma e demais documentos da 

contratação. 

 

5.1.9. Concluída a reunião de alinhamento e cumpridas as exigências previstas, a Administração 

emitirá a Ordem de Início dos Serviços no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da 

assinatura do contrato pelo prefeito.  

 

5.1.10. Emitida a Ordem de Início dos Serviços, a Contratada deverá iniciar a execução da obra 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, promovendo a mobilização de pessoal, equipamentos, 

materiais e demais recursos necessários ao cumprimento do objeto. 

 

5.1.11. O prazo de execução da obra será de 4 (quatro) meses, contados da emissão da Ordem 

de Início dos Serviços, devendo a Contratada concluir integralmente o objeto nesse período, em 

conformidade com o cronograma físico-financeiro e demais documentos da contratação. 

 

5.1.12. A concessão de aditamento de prazo para a execução da obra será realizada somente 

mediante justificativa fundamentada e comprovada por parte do contratado. 

 

5.1.13. O término do prazo de execução não se confunde com o encerramento da vigência 

contratual.  

 

5.1.13. A obra será realizada na EMEI Recanto da Alegria, localizada na Avenida Augusto 

Pestana, n° 161, Bairro Santa Cruz 
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5.1.14. Durante a execução, deverão ser realizadas reuniões quinzenais pré-agendadas entre 

equipes; esta periodicidade poderá variar a depender da necessidade. 

 

5.1.15. Concluída a obra, permanecerão em vigor as obrigações necessárias à gestão do 

contrato, compreendendo a fiscalização, o recebimento provisório e definitivo do objeto, a 

liquidação da despesa, o pagamento e demais providências administrativas pertinentes. 

 

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

 

5.2.1. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar a obra e todos os serviços contratados em estrita conformidade com o Edital, Termo 

de Referência, projeto, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-

financeiro, especificações técnicas, normas da ABNT, legislação aplicável e proposta 

apresentada. 

b) Manter, durante toda a execução contratual, a compatibilidade com as obrigações assumidas, 

bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

c) Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

tributários, comerciais e demais obrigações legais incidentes sobre a execução do contrato. 

d) Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, máquinas, mão de obra 

especializada e demais recursos necessários à perfeita execução do objeto, arcando com todos 

os custos e despesas decorrentes da execução contratual, observando rigorosamente os prazos, 

condições e especificações estabelecidos no contrato. 

e) Apresentar, antes do início da execução dos serviços, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente recolhidos e 

quitados, bem como os demais documentos técnicos exigidos para a execução da obra. 

f) Conferir previamente todas as medidas, níveis, quantitativos e demais condições existentes 

no local da obra, verificando sua compatibilidade com os projetos e comunicando 

imediatamente à fiscalização qualquer divergência identificada antes do início dos serviços. 

g) Caso sejam constatadas condições distintas das previstas em projeto, dificuldades executivas 

ou qualquer situação que possa comprometer a estabilidade, segurança, funcionalidade, 

desempenho ou qualidade da obra, suspender imediatamente a execução da etapa afetada e 
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comunicar formalmente à fiscalização, aguardando orientação e aprovação da solução técnica 

antes da continuidade dos serviços. 

h) Empregar exclusivamente materiais novos, de primeira qualidade e em conformidade com 

as especificações técnicas, observando as recomendações dos respectivos fabricantes quanto ao 

armazenamento, transporte, manuseio e aplicação, responsabilizando-se integralmente pela 

qualidade dos materiais e serviços executados. 

i) Responsabilizar-se pela implantação e manutenção das instalações provisórias necessárias à 

execução da obra, incluindo sinalização, iluminação, equipamentos auxiliares, ferramentas, 

máquinas, escoramentos, proteção dos serviços, bem como pelo fornecimento provisório de 

água, energia elétrica e demais recursos indispensáveis à perfeita execução contratual. 

j) Assegurar a proteção, conservação e integridade da obra, dos serviços executados, dos 

materiais, equipamentos e instalações durante toda a execução contratual, até o recebimento 

definitivo. 

k) Manter sistema adequado de sinalização, isolamento, proteção coletiva e individual, 

fornecendo, exigindo e fiscalizando a utilização dos EPIs e EPCs necessários, garantindo a 

segurança dos trabalhadores e de terceiros durante toda a execução. 

l) Cumprir integralmente a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde no 

trabalho vigente, observando as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego aplicáveis à execução do objeto, especialmente aquelas relacionadas à 

construção civil, ao gerenciamento de riscos ocupacionais, ao uso de equipamentos, à proteção 

coletiva e individual, à operação de máquinas e equipamentos e aos trabalhos em altura, 

incluindo suas alterações, atualizações ou normas que venham a substituí-las durante a 

execução contratual. 

m) Adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar acidentes e danos ao patrimônio 

público, ao meio ambiente, às redes de infraestrutura e a terceiros. 

n) Providenciar, sempre que solicitado pela fiscalização, a realização de ensaios, testes, laudos, 

verificações e controles tecnológicos necessários à comprovação da qualidade dos materiais e 

da adequada execução dos serviços, incluindo, quando aplicável, a conferência de níveis, 

espessuras, alinhamentos, declividades e demais verificações previstas nos projetos e 

especificações técnicas, arcando integralmente com os respectivos custos. 
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o) Executar, às suas expensas e no prazo determinado pela fiscalização, todos os reparos, 

correções, substituições, remoções, demolições, reconstruções ou refazimentos necessários 

quando os materiais ou serviços executados não atenderem às especificações contratuais, aos 

projetos, às normas técnicas ou às determinações da Administração, sem qualquer ônus para o 

Município. 

p) Apresentar, sempre que solicitado pela fiscalização, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e 

demais encargos decorrentes da execução contratual. 

q) Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a atuação da fiscalização da Administração e de 

terceiros por ela formalmente designados, garantindo acesso irrestrito aos locais de execução, 

documentos, registros, equipamentos e demais informações relacionadas ao contrato. 

r) Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer fato superveniente que possa comprometer 

a execução do contrato, provocar atrasos, exigir alterações técnicas ou afetar a qualidade, 

segurança ou prazo da obra. 

s) Manter Diário de Obra permanentemente atualizado durante toda a execução contratual, 

contendo, no mínimo, registros diários das condições climáticas, dos serviços executados, do 

efetivo de trabalhadores, dos equipamentos utilizados, das ocorrências relevantes e das demais 

informações técnicas pertinentes à obra, devendo o documento ser disponibilizado à 

fiscalização sempre que solicitado. 

t) Responsabilizar-se integralmente pelos acidentes, perdas, danos e prejuízos decorrentes da 

execução contratual, promovendo, às suas expensas, o reparo, restauração ou reconstrução dos 

bens atingidos. 

u) Contratar e manter seguro de responsabilidade civil compatível com os riscos e 

peculiaridades dos serviços executados, responsabilizando-se pelo pagamento dos respectivos 

prêmios e demais despesas correlatas. 

v) Manter o canteiro de obras permanentemente limpo, organizado e seguro durante toda a 

execução, promovendo a remoção periódica de resíduos e, ao término da obra, realizar a 

limpeza final, removendo materiais excedentes, equipamentos e instalações provisórias, 

entregando o local em perfeitas condições de uso. 
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x) Apresentar, quando exigível, a Certidão Negativa de Débitos relativa à obra (CND de obra 

ou documento equivalente emitido pelo órgão competente), bem como toda a documentação 

necessária ao recebimento definitivo do objeto. 

z) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões quantitativas que se 

fizerem necessários, observado o disposto no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

w) Permanecer responsável pela segurança, estabilidade, eficiência, funcionalidade, qualidade, 

durabilidade e adequação técnica dos métodos executivos, materiais, equipamentos e serviços 

empregados durante toda a execução contratual e pelo prazo legal de responsabilidade da obra. 

aa) Adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de alunos, professores, 

servidores e terceiros durante a execução dos serviços, promovendo o isolamento das áreas de 

intervenção, a instalação de sinalização e de barreiras de proteção, sempre que necessário.  

ab) Responsabilizar-se pela guarda, conservação e segurança dos materiais, equipamentos e 

ferramentas empregados na execução dos serviços, não cabendo ao Município qualquer 

responsabilidade por perdas, furtos, danos ou avarias. 

 

5.2.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Designar gestor, fiscal administrativo e fiscal técnico da obra, responsáveis pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual, na forma da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

b) Emitir a Ordem de Início dos Serviços, após o atendimento das condições previstas no 

contrato. 

c) Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução dos serviços, comunicando à Contratada as 

ocorrências que exijam providências corretivas. 

d) Atestar a execução dos serviços efetivamente realizados, para fins de liquidação e pagamento 

da despesa. 

e) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições, prazos e forma estabelecidos no Edital e 

no Contrato. 

f) Notificar formalmente a Contratada acerca de irregularidades verificadas na execução 

contratual, concedendo-lhe prazo para saneamento, quando cabível. 

g) Aplicar as penalidades administrativas previstas na legislação e no contrato, quando 

constatado o descumprimento das obrigações assumidas. 
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5.3. DA GARANTIA 

5.3.1. A Contratada responderá pela solidez, segurança e qualidade da obra executada pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo, sem prejuízo das demais 

garantias legais e contratuais aplicáveis. 

                                 

5.3.2. Os defeitos constatados nos serviços executados pela contratada, após o recebimento 

definitivo da obra, deverão ser reparados no prazo de 15 (quinze) dias após o comunicado 

realizado pelo Município.   

 

                                6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

6.2. As comunicações entre o contratante e a contratada deverão ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

fim. 

 

6.3. O contratante poderá convocar representante da contratada para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

 

6.4. A contratada submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de fiscalização, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo contratante, obrigando-se a fornecer 

os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que 

forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

6.5. A contratada obriga-se a permitir que a fiscalização acesse quaisquer de suas dependências, 

possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, 

pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes à 

execução do contrato. 
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6.6. A Secretaria de Educação indica os seguintes servidores para atuarem como gestor e fiscal 

do contrato: 

a) Fiscal de contrato: Lucilei Dall”Agnol, matrícula 8222, Coordenadora; 

b) Gestor de contrato: Andreia Guadagnin, matrícula 3393/6498, Secretária Municipal de 

Educação. 

c) Fiscal de obra: Adriana Fabro Wall, matrícula 6634, Engenheira civil 

 

6.6.1. Incumbe aos fiscais do contrato a prática dos atos de acompanhamento, fiscalização, 

inspeção e registro da execução contratual, comunicando ao gestor do contrato as ocorrências 

que demandem providências administrativas, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

6.7. A gestão do contrato será de responsabilidade da servidora Andreia Guadagnin, 

Secretária Municipal de Educação, matrícula nº 3393/6498. 

 

6.7.1. Compete ao Gestor do Contrato coordenar a atualização do processo de acompanhamento 

e fiscalização contratual, contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

Administração. 

 

6.8. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes executados pelo contratante e/ou por 

seus prepostos, não eximem a contratada de suas obrigações quanto ao cumprimento das 

normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e 

contratuais. 

 

6.9. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva 

da contratada no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e às consequências e 

implicações, próximas ou remotas, perante o contratante ou terceiros, do mesmo modo que a 

ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará 

corresponsabilidade do contratante ou de seus prepostos. 
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6.10. As obras e/ou serviços objeto deste contrato serão executados sob responsabilidade do 

corpo técnico da empresa contratada, que ficam autorizadas a representar a contratada em suas 

relações com o contratante em matéria técnica. 

 

6.11. A contratada se obriga a manter o profissional indicado como Responsável Técnico na 

direção das obras e/ou serviços e no local da sua execução até o respectivo encerramento. 

 

6.12. O Responsável Técnico indicado pela contratada poderá ser substituído por outro de 

mesma qualificação e experiência, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do contratante. 

 

6.13. As infrações administrativas e as sanções aplicáveis à execução contratual observarão o 

disposto nos arts. 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como as disposições previstas 

no Edital e no Contrato. 

 

6.14. Reequilíbrio Econômico-Financeiro 

6.14.1. Será admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na 

forma do art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, quando sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do contrato, bem como em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato 

da Administração, que tornem excessivamente onerosa a execução contratual. 

 

6.15. As alterações contratuais observarão as hipóteses e os limites previstos nos arts. 124 a 136 

da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante a devida justificativa e formalização por termo aditivo, 

quando exigível. 

 

6.16. A extinção contratual reger-se-á pelo disposto nos arts. 137 a 139 da Lei Federal nº 

14.133/2021 e pelas cláusulas da minuta contratual. 

 

                            7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
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7.1. As medições dos serviços executados e os pagamentos serão realizadas conforme as etapas 

previstas no cronograma físico-financeiro, mediante verificação e aprovação da fiscalização 

municipal. 

 

7.2. O cronograma físico-financeiro relaciona as etapas a serem executadas e os respectivos 

valores de cada uma. Seu cumprimento é obrigatório, tanto no conjunto da obra quanto em cada 

fase planejada. As atividades somente poderão ser reprogramadas mediante justificativa técnica 

devidamente apresentada e aprovação da fiscalização.  

 

7.3. O contratado deverá solicitar formalmente a realização da medição, apresentando à 

fiscalização os serviços que considerar aptos à aferição. Após o aceite do boletim de medição, 

a fiscalização disporá do prazo de 5 (cinco) dias úteis para elaboração do Laudo de Medição. 

 

7.4. Verificada divergência entre o boletim de medição apresentado e a medição realizada pela 

fiscalização, o boletim será devolvido à Contratada para as devidas correções, ficando o prazo 

mencionado recontado a partir do novo aceite do boletim de medição retificado. 

 

7.5. Somente após emissão do Laudo, a Nota Fiscal poderá ser emitida e o pagamento será 

efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do aceite da Nota Fiscal pelo setor responsável. 

 

7.6. Para o pagamento da 1ª Etapa deverá ser encaminhada cópia da CNO apresentada no item 

5.1.7 

 

7.7. A Administração poderá reter o saldo remanescente da última medição da obra, necessário 

à garantia do cumprimento das obrigações da contratada, o qual poderá ser liberado após a 

apresentação do comprovante de encerramento do Cadastro Nacional de Obras (CNO), 

comprovando o cumprimento das obrigações de sua responsabilidade perante os órgãos 

competentes. 

 

7.8. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela mesma empresa (razão social e CNPJ) que se 

habilitou e apresentou a proposta financeira para este processo. 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE NOVA PRATA 

 

 

7.9. A Nota Fiscal emitida pela licitante vencedora deverá conter, em local de fácil visualização, 

a indicação do empenho e número da Concorrência Eletrônica, a fim de acelerar o trâmite de 

recebimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

7.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante. 

 

7.11. No caso de incorreção na nota fiscal, esta será devolvida e o prazo para pagamento contar-

se-á da data de sua reapresentação. 

 

7.12. Será indicada a retenção no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; 

c) deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do contrato de 

preço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

7.13. O pagamento será efetuado via transferência bancária ou boleto. Para tanto, as 

informações da conta deverão ser disponibilizadas na proposta financeira. 

 

7.14. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

 

7.15. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 

saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 
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Administração durante a análise prévia à liquidação da despesa, não será computado para os 

fins do recebimento definitivo. 

 

7.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

7.17. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente a liquidação de 

quaisquer obrigações financeiras que lhe tenham sido impostas em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao reajustamento de preços ou à correção monetária. 

 

7.18. Serão da exclusiva responsabilidade da contratada quaisquer encargos incidentes sobre o 

quadro funcional que prestará os serviços ora contratados, sejam tributários, previdenciários, 

sociais, trabalhistas, securitários ou de outra natureza, que sejam ou venham a ser exigidos por 

lei, bem como eventuais danos ou prejuízos que seus funcionários vierem a causar. 

 

7.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

7.20. O recebimento provisório da obra será realizado pelo fiscal da obra, em até 15 (quinze) 

dias contados da comunicação escrita da contratada acerca da conclusão da execução do objeto, 

mediante verificação de sua conformidade com os projetos, as especificações técnicas e as 

demais condições estabelecidas no contrato, observado o disposto no art. 140 da Lei Federal nº 

14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 9.379, de 28 de março de 2023. 

 

7.21. O recebimento definitivo da obra será realizado após o recebimento provisório, mediante 

verificação do cumprimento integral das obrigações contratuais e da inexistência de pendências 

técnicas, em prazo de observação ou vistoria que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, 

ressalvados os casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital ou no 

contrato, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento Definitivo pela Administração 
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Municipal, observado o disposto no art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto 

Municipal nº 9.379, de 28 de março de 2023. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE 

SERVIÇO 

 

8.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade concorrência, na sua 

forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos 

6º, inciso XXXVIII, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

8.2. A seleção será realizada por meio de licitação, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, 

observando-se o art. 62 quanto à qualificação técnica e demais requisitos de habilitação, 

conforme item 4 deste Termo de Referência. 

 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 466.620,75 (quatrocentos e 

sessenta e seis mil seiscentos e vinte reais e setenta e cinco centavos). 

 

9.2. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, 

observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 9.380/2023, nos termos do art. 23, § 2º, da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

10.  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação pretendida será coberto pela dotação 

orçamentária, conforme detalhado na planilha anexada à documentação. 

 

SECRETARIA: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROJETO: 12.365.0400.1067.0000 - CONST./REF./AMPLA. /MELHORIAS EMEI'S 

RUBRICA: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES (5063) 

DESPESA SECUNDARIA: 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (506) 

TIPO DE RECURSO: 1040 - CONSTRUÇÃO EMEI RECANTO DA ALEGRIA - 

EMENDA ESPECIAL FRANCIANE BAYER 
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FONTE RECURSO STN: 706 - Transferência Especial da União 

CO: 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas 

parlamentares individuais 

PROJETO: 12.365.0400.2100.0000 - APOIO A CRECHES 

RUBRICA: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES (469) 

DESPESA SECUNDARIA: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO 

(1127) 

 

 

Nova Prata/RS, 19 de outubro de 2026. 

 

 

 

 

Andreia Guadagnin 

Secretária de Educação 
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