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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

Objeto da Contratação: Contratação de empresa para locação de lombadas eletrônicas do tipo 

fixo com identificação automática de placas de veículos, incluindo instalação, operação, 

manutenção preventiva e corretiva, monitoramento e demais serviços correlatos, e equipamento 

de monitoramento em cruzamento semafórico, com tecnologia de identificação automática de 

placas de veículos - (furão), destinados ao atendimento das demandas do município de Nova 

Prata/RS., pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO 

 

1- INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos 

recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução 

do objeto e da gestão contratual. 

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, 

consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à 

combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da 

contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução 

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis 

danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas 

aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o 

acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. 

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados: 

a) Durante a fase de planejamento, os responsáveis pelo Planejamento da Contratação 

devem proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de 

Riscos; 

b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, deve-se proceder às ações de gerenciamento 

dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, caso necessário; 

c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob 

coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de 

Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores 

com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a 

identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos. 

Para cálculo do risco e impacto, será utilizada da seguinte escala: 
 

Classificação Valor 

Baixo 5 

Médio 10 

Alto 15 
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2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

 

 
 

 

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento. 
 

Id Risco Relacionado ao(à): 1 
P 

2 

I 

3 

Nível de Risco 

(P x I) 4 

1 
Alteração do escopo dos serviços a serem 

contratados 
Planejamento 5 5 25 

2 Possibilidade de licitação deserta ou frustrada Planejamento 5 5 25 

3 Desistência da empresa em assinar o contrato Planejamento 5 10 50 

4 
Atraso ou suspensão no processo licitatório em 

face de impugnações. 
Seleção do Fornecedor 5 10 50 

5 
Não cumprimento das cláusulas contratuais pela 

contratada. 

Fiscalização do 

Contrato 
5 10 50 

6 
Necessidade de aumento de quantitativo durante a 

vigência do contrato 

Fiscalização/Gestão do 

contrato 
5 5 25 

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a 

definição dos critérios de classificação do nível de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos: 

 

 

O produto da probabilidade pelo 

impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. 

Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo 

admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-

se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos 

de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas 

preventivas previstas. 
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3 – APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto. 
1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução 

Tecnológica. 
2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada 

objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos 

gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19). 
3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18). 
4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da 

combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23) 

 

O Mapa de Gerenciamento de Riscos foi analisado e aprovado pelos responsáveis pelo 

planejamento, gestão e fiscalização da contratação. 

 

 

Nova Prata/RS, 19 de maio de 2026. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsável pela formalização de 

demanda 

LEONARDO DEMÉTRIO DIAS 

Assinado de forma 

PRICILA digital por PRICILA 

SPAGNOLLO: SPAGNOLLO:034169 
36000 

03416936000 Dados: 2026.06.19 
11:18:24 -03'00' 

Fiscal do Contrato 

PRICILA SPAGNOLLO 

 

 

 

 

 

Gestor do Contrato 

GILMAR LUIZ LOVIZON 

 


		2026-10-09T08:11:57-0300
	GILMAR LUIZ LOVIZON:45891990091




