CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Cronograma
N° OPERAGAO |N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |A(;A0/ MODALIDADE | DATA ASSINATURA
1088171-21 945285/2023 NOVO HAMBURGO MINISTERIO DAS CIDADES Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento INFRAESTRUTURA TURISMO 31/10/2023
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICIPIO I UF |LOCALIDADE | ENDEREGO |0BJETO |
MUNICIPIO DE NOVA HARTZ RS BAIRRO LIBERDADE CAPEAMENTO ASFALTICO
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INiCIO DA OBRA |
CAPEAMENTO ASFALTICO da Rua Riachuelo - Trecho 2
P i 1. 2/3/4/5/6 81 9[10/11/12(13/14[15/16/ 17181920 2122|2324 25|26 27 | 28|29 30|31 /3233|3435 36|37 38|39 40 41|42 43 44|45 46|47 48| 49|50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os serao igdo por )
1 |Administragdo Local A administragéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 [SERVIGOS INICIAIS - MOBILIZA| | 1
3 |LIMPEZA PAVIMENTO ATERUA | 1
4 |LIMPEZA PAVIMENTO MAQUINI | 2
5 |PAV.EMULSOES E LIGANTES / | 1
6 |PAV. CAPEAMENTO ASFALTIC( | 1
7 |PA.EMULSOES E LIGANTES A | 2
8 |PAV. CAPEAMENTO ASFALTIC( | 2
9 |PASSEIOS PUBLICOS ATERUA | 2
10 |PASSEIOS PUBLICOS MAQUINY | 2
11 [SINALIZAGAO VIARIA 2
Cronograma Més 01 Més 02
% 56,55% 43,45%
Parcela
R$ 371.599,42 285.552,85
% 56,55% 100,00%
Acumulado
R$ 371.599,42 657.152,27

RS, 21 de novembro de 2024

Local e Data

27.477 v0O06 micro

CLEITON FERNANDO
BECKER:02057269094 SECKER02057200054

Assinado de forma digital por
CLEITON FERNANDO

Dados: 2024.11.21 17:41:06 -03'00'

Responsavel Técnico: ENG. CIVIL CLEITO!
CREA / CAU: CREA 236885
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