
  

Obra Bancos

Creche Pré Escola Projeto Padrão Tipo 2 - atualização planilha SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul

SBC - 04/2024 - Rio Grande do Sul

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais

Total Peso (%)

60.011,12 2,49 %

2.879,87 0,12 %

12.900,85 0,54 %

36.470,28 1,51 %

20.363,50 0,85 %

284.491,59 11,81 %

443.164,35 18,39 %

8.684,34 0,36 %

297.604,17 12,35 %

223.289,68 9,27 %

138.301,10 5,74 %

33.709,35 1,40 %

13.455,69 0,56 %

54.738,29 2,27 %

61.116,47 2,54 %

7.348,62 0,31 %

33.856,67 1,41 %

221.289,52 9,19 %

1.818,67 0,08 %

33.588,92 1,39 %

4.323,10 0,18 %

45.499,61 1,89 %

150.840,66 6,26 %

5.332,11 0,22 % 24 SERVIÇOS FINAIS

 21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

 22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

 23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

 19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

 20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

 16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

 12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

 14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

 9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

 10 SISTEMAS DE PISOS

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS

 6 ESQUADRIAS

 7 SISTEMAS DE COBERTURA

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO

 3 FUNDAÇÕES

 4 SUPERESTRUTURA

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

B.D.I. Encargos Sociais

22,5% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

  



  

70.778,78 2,94 %

108.807,52 4,52 %

8.385,27 0,35 %

26.123,25 1,08 %

_______________________________________________________________

PAULA BERNARDES WIRTH

Setor de Engenharia

Total do BDI 442.368,51

Total Geral 2.409.173,35

 28 COBERTURA ACESSO

 29 RAMPA DE ACESSO

Total sem BDI 1.966.804,84

 26 FECHAMENTO REFEITÓRIO

 27 CERCAMENTO

  


