CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

AILXA
A4 oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERR{CRAS AMPLIACAO SALAS DE ATENDIMENTO DO CRAS
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01127 02127 03127 04/27
% Periodo|  30,45% | 19.50% | 358/% | 14.18%
11.  SERVICOS INICIAIS 4.807,38 % Periodo] 100,00%
[1.2.  MOVIMENTACAO DE SOLO 6.018,53 |% Periodo]100,00%
[1.3.  FUNDACOES E SUPRAESTRUTURA 28.181,27 [% Periodo]| | 75.00% | 25.00%
[1.4.  DIVISORIAS E PAVIMENTOS 25.498,66 |% Periodo: 50,00% | 50,00% |
[1.5.  ESQUADRIAS 7.628,42 % Periodo: 100,00%
[16.  REVESTIMENTOS 13.426,63 | % Periodo; 7500% | 2500%
[1.7. COBERTURA 14.195,52 |% Periodo; 100,00%
[1.8.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.441,40 [% Periodo]  25,00% | 2500% | 2500% | 2500%
[1.9.  INSTALACOES ELETRICAS 3.879,39 % Periodo: 2500% | 7500%
L
Total: RS 111.077,20 % |  3045%  1950% 3587%|  14,18% | | | | | |
Repasse: | #VALOR! =~ #VALOR! | #VALOR! | #VALORI
Periodo Contrapartida: | #VALOR!I | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | | | | | | |
Qutros: - - - -
Investimento: | 33.822,21 | 21.655,00 | 39.845,02 | 15.754,97 | | | | | | |
%: 30,45%|  49,94%|  85.82%  100,00% | | | | | |
Repasse: | #VALOR! =~ #VALOR! | #VALOR! | #VALORI
Acumulado: Contrapartida: | #VALOR!I | #VALOR! | #VALOR! | #VALOR! | | | | | | |
Qutros: - - - -
Investimento:  33.822,21 | 55.477,21 | 95.322,23 | 111.077,20 | | | | | | |
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