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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

978709

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27

1. PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ ORTH, JULIO DECASTILHOS - TUPANDI-RS 620.719,58 % Período: 2,55% 9,36% 17,67% 28,76% 38,52% 3,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO  5.571,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  7.444,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. TERRAPLANAGEM  40.937,17 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.4. DRENAGEM  7.811,28 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO - SUB BASE DE RACHÃO 129.295,82 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO - BASE DE BRITA GRADUADA 174.774,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  239.088,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  14.461,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. DESMOBILIZAÇÃO  1.335,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 2,55% 9,36% 17,67% 28,76% 38,52% 3,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 9.727,11 35.770,55 67.502,19 109.849,46 147.138,34 12.012,35 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 6.078,67 22.353,75 42.183,49 68.647,17 91.949,74 7.506,76 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.805,78 58.124,30 109.685,68 178.496,63 239.088,08 19.519,11 - - - - - - 

%: 2,55% 11,91% 29,58% 58,34% 96,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 9.727,11 45.497,66 112.999,85 222.849,31 369.987,65 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.078,67 28.432,42 70.615,91 139.263,08 231.212,82 238.719,58 238.719,58 238.719,58 238.719,58 238.719,58 238.719,58 238.719,58 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 15.805,78 73.930,08 183.615,76 362.112,39 601.200,47 620.719,58 620.719,58 620.719,58 620.719,58 620.719,58 620.719,58 620.719,58 

Administração Local: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: Rafael Alex Sehnem

CREA/CAU: RS 208524

Data ART/RRT: 14300021

00000

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de Estradas Vicinais

Item Descrição

quarta-feira, 18 de março de 2026

Tupandi/RS

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Tupandi Pavimentação da Rua José Orth

Total:    R$ 620.719,58

PMv3.16 1 / 1

RAFAEL ALEX 
SEHNEM:00352521031

Assinado de forma digital por RAFAEL 
ALEX SEHNEM:00352521031 
Dados: 2026.03.31 13:04:50 -03'00'


		2026-09-04T11:17:09-0300
	PAULINHO LUDWIG:64279456020




