
BDI Padrão: 24,150%

Item Descrição Total 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

 1 SERVIÇOS INICIAIS, CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

31.716,67

51,50%

R$16.335,49

14,49%

R$4.596,68

15,61%

R$4.950,27

18,39%

R$5.834,24

 1.1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%

1.776,72

100,00%

R$1.776,72 - - -

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS
100,00%

12.260,43

100,00%

R$12.260,43 - - -

 1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

17.679,52

13,00%

R$2.298,34

26,00%

R$4.596,68

28,00%

R$4.950,27

33,00%

R$5.834,24

 2 DEMOLIÇOES
100,00%

2.655,13

75,00%

R$1.991,35

25,00%

R$663,78 - -

 3 FUNDAÇÕES
100,00%

35.598,77

100,00%

R$35.598,77

0,00%

R$0,00

0,00%

R$0,00

0,00%

R$0,00

 3.1 SAPATAS DE FUNDAÇOES
100,00%

12.623,42

100,00%

R$12.623,42 - - -

 3.2 VIGAS DE BALDRAME
100,00%

22.975,35

100,00%

R$22.975,35 - - -

 4 INFRAESTRUTURA - PILARES DE CONCRETO ARMADO
100,00%

6.855,39

100,00%

R$6.855,39 - - -

 5 SUPRAESTRUTURA - VIGAS E LAJES
100,00%

32.979,82 -

100,00%

R$32.979,82 - -

 6 ALVENARIA E FECHAMENTOS
100,00%

11.344,45 -

100,00%

R$11.344,45 - -

 7 COBERTURA E FORROS
100,00%

22.450,97 -

30,00%

R$6.735,29

70,00%

R$15.715,68 -

 8 REVESTIMENTOS
100,00%

20.583,81 -

50,00%

R$10.291,91

50,00%

R$10.291,91 -

 9 INSTALAÇÕES ELETRICAS
100,00%

8.206,37 -

50,00%

R$4.103,19

50,00%

R$4.103,19 -

 10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
100,00%

1.554,96 -

50,00%

R$777,48

50,00%

R$777,48 -
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 11 INSTALAÇÕES SANITARIAS
100,00%

13.632,98 -

50,00%

R$6.816,49

50,00%

R$6.816,49 -

 12 PAVIMENTOS E PISOS
100,00%

29.479,17 -

20,00%

R$5.895,83

40,00%

R$11.791,67

40,00%

R$11.791,67

 13 ESQUADRIAS
100,00%

51.461,24 -

20,00%

R$10.292,25

40,00%

R$20.584,50

40,00%

R$20.584,50

 14 RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PATAMAR EXTERNO
100,00%

34.877,32 - -

50,00%

R$17.438,66

50,00%

R$17.438,66

 15 CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS
100,00%

7.723,47 - - -

100,00%

R$7.723,47

 16 REPAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PAVS
100,00%

1.560,85 - - -

100,00%

R$1.560,85

 17 PINTURAS
100,00%

37.556,87 - -

25,00%

R$9.389,22

75,00%

R$28.167,65

 18 LOUÇAS E METAIS
100,00%

15.274,82 - - -

100,00%

R$15.274,82

 19 SERVIÇOS FINAIS
100,00%

7.804,35 - - -

100,00%

R$7.804,35

Porcentagem do período

Total do período

100,00%

R$373.317,42

16,28%

R$60.781,00

25,31%

R$94.497,16

27,28%

R$101.859,05

31,12%

R$116.180,21

Porcentagem acumulada

Total acumulado

16,28%

R$60.781,00

41,59%

R$155.278,16

68,88%

R$257.137,21

100,00%

R$373.317,42

Total sem BDI 300.716,34

Total do BDI 72.601,07

Total 373.317,41
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