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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. RUA CASTRO ALVES  351.046,73 % Período: 31,48% 36,91% 31,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SUB BASE  58.667,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. BASE  54.272,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ROLAMENTO 4 CM  107.500,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. MEIO FIO  16.619,22 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. DRENAGEM  110.510,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  3.476,47 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. RUA AMETISTA  308.722,88 % Período: 1,74% 54,78% 43,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SUB BASE  71.711,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. BASE  66.340,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. ROLAMENTO 4 CM  131.378,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4. MEIO FIO  31.060,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.5. DRENAGEM  5.370,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.6. SINALIZAÇÃO  2.860,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  18.647,22 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  18.647,22 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

%: 17,63% 45,12% 37,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 108.774,56 278.399,62 229.784,82 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.835,48 27.732,54 22.889,81 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 119.610,04 306.132,15 252.674,64 - - - - - - - - - 

%: 17,63% 62,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 108.774,56 387.174,18 616.959,00 616.959,00 616.959,00 616.959,00 616.959,00 616.959,00 616.959,00 616.959,00 616.959,00 616.959,00 

Acumulado: Contrapartida: 10.835,48 38.568,02 61.457,83 61.457,83 61.457,83 61.457,83 61.457,83 61.457,83 61.457,83 61.457,83 61.457,83 61.457,83 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 119.610,04 425.742,19 678.416,83 678.416,83 678.416,83 678.416,83 678.416,83 678.416,83 678.416,83 678.416,83 678.416,83 678.416,83 

Local Responsável Técnico
Nome: Henrique T. Cremonini
CREA/CAU: RS 245874

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 678.416,83

Item Descrição

segunda-feira, 8 de junho de 2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                      CASTRO ALVES E AMETISTA

AMETISTA DO SUL/RS
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