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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 1 3
F 2 LOCAÇÃO 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
F 3 SERVIÇOS INICIAIS 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
F 4 FUNDAÇÕES -SAPATAS 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
F 5 FUNDAÇÕES - BALDRAMES 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
F 6 PILARES EM PRUMADA 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
F 7 VIGAS DE RESPALDO 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 8 RESERVAT: VIGAS, LAJE E CINTA 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 9 ALVENARIA 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 10 ESQUADRIAS METÁLICAS 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
F 11 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
F 12 TELHADOS 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 13 ACABAMENTO TELHADO 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 14 PAREDES INTERNAS 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 15 REVEST. PAVIMENTAÇÃO INTERNA 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
F 16 REVEST. CERÂMICOS PAREDE 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
F 17 REVESTIMENTOS EXTERNOS 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 18 FORRO INTERNO 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
F 19 FORRO BEIRAL 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
F 20 REVESTIMENTO CERÂMICO PISO 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
F 21 PINTURAS INTERNAS 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20
F 22 PINTURAS EXTERNAS 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20
F 23 PINTURAS ESQUADRIAS 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20
F 24 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
F 25 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
F 26 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INT. 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
F 27 FIOS E CABOS 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20
F 28 ELETRODUTOS 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 29 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 30 REGISTROS 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
F 31 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 32 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
F 33 ACESSÓRIOS/CAIXAS 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
F 34 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4
F 35 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24F
F

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F AMETISTA DO SUL-RS
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: HENRIQUE T. CREMONINI Nome: HENRIQUE T. CREMONINI
F CREA/CAU: RS 245874 CREA/CAU: RS 245874

F Data ART/RRT: 13880954 ART/RRT: 13880954

84,00% 88,00% 92,00% 100,00%64,00% 68,00% 72,00% 76,00% 80,00%
3.571.183,80 

52,00% 56,00% 60,00% 64,00% 68,00% 72,00% 76,00% 80,00% 84,00% 88,00% 92,00% 100,00% 52,00% 56,00% 60,00%
3.254.190,69 3.292.406,25 3.348.161,76 3.403.917,27 3.459.672,78 2.946.905,89 3.101.328,45 3.139.544,01 3.177.759,57 3.215.975,13 

95,32% 96,88% 100,00%
2.792.483,33 2.946.905,89 3.101.328,45 3.139.544,01 3.177.759,57 3.215.975,13 3.254.190,69 3.292.406,25 3.348.161,76 3.403.917,27 3.459.672,78 3.571.183,80 2.792.483,33 

88,98% 90,05% 91,12% 92,19% 93,75%100,00% 78,19% 82,52% 86,84% 87,91%
55.755,51 55.755,51 55.755,51 111.511,02

Acumulado 78,19% 82,52% 86,84% 87,91% 88,98% 90,05% 91,12% 92,19% 93,75% 95,32% 96,88%
38.215,56 38.215,56 38.215,56 38.215,56 38.215,56

3,12%
154.422,56 154.422,56 154.422,56 38.215,56 38.215,56 38.215,56 38.215,56 38.215,56 55.755,51 55.755,51 55.755,51 111.511,02 154.422,56 154.422,56 154.422,56

1,07% 1,07% 1,56% 1,56% 1,56%4,32% 4,32% 1,07% 1,07% 1,07%
Mês 23 Mês 24

Parcela 4,32% 4,32% 4,32% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,07% 1,56% 1,56% 1,56% 3,12% 4,32%
Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

2.483.638,21 2.638.060,77 

4,00% 8,00% 12,00% 16,00% 20,00% 24,00% 28,00% 32,00% 36,00% 40,00% 44,00% 48,00%
1.117.241,01 1.420.234,67 1.723.228,33 2.026.221,99 2.329.215,65 165.815,91 327.923,77 490.031,63 652.139,49 814.247,35 

154.422,56 154.422,56
4,64% 9,18% 13,72% 18,26% 22,80% 31,28% 39,77% 48,25% 56,74% 65,22% 69,55% 73,87%

302.993,66 302.993,66 302.993,66 302.993,66 302.993,66165.815,91 162.107,86 162.107,86 162.107,86 162.107,86
4,32%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
974202/2024 033874/2024 25 U.H. MCMV-FNHIS 

154.422,56
4,32% 4,32%

154.422,56

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Mês 11 Mês 12
4,64% 4,54% 4,54% 4,54% 4,54% 8,48% 8,48% 8,48% 8,48% 8,48% 4,32%

73,87%

20,00%
2.638.060,77 

48,00%24,00% 28,00% 32,00% 36,00% 40,00%
2.483.638,21 

65,22% 69,55%
2.329.215,65 1.420.234,67 

48,25%39,77% 56,74%
302.993,66

44,00%

302.993,66 302.993,66162.107,86 302.993,66 302.993,66
8,48%

1.117.241,01 

22,80% 31,28%

4,54% 8,48%

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07Mês 06
4,54% 4,54%

162.107,86 162.107,86

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL 974202/2024 033874/2024 25 U.H. MCMV-FNHIS 

Parcela 4,64% 4,54%
165.815,91 162.107,86

Mês 12
8,48% 8,48%8,48%

Mês 11Mês 09 Mês 10

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

segunda-feira, 7 de julho de 2025

1.723.228,33 2.026.221,99 

12,00% 16,00%

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

165.815,91 327.923,77 652.139,49 814.247,35 
Acumulado

4,00% 8,00%

4,64% 9,18% 13,72% 18,26%
490.031,63 
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