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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

       207 - PAVILHÃO SECRETARIA DE OBRAS -REORMA  COBERTURA 

MUNICIPIO DE PROGRESSO

ITEM

 1.   REFORMA DO TELHADO

Total  da Etapa

Total Acumulado

Data

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

ETAPAS

1

38.806,89

100,00 %

38.806,89

100,00 %

38.806,89

100,00 %

Total

38.806,89

100,00 %

38.806,89

100,00 %
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