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(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO E DO ALMOXARIFADO 100.735,94 % Período: 55,89% 44,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. PLACA DE OBRA  1.235,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  5.824,84 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. LOCAÇÃO DA OBRA  652,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. SAPATAS E VIGA BALDRAME  1.733,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. CONTRAPISO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO 17.582,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. DEMOLIÇÕES  841,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7. ALVENARIAS  35.047,06 % Período: 87,35% 12,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. PILAR  733,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.9. ESQUADRIAS  941,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.10. PROJETO ELÉTRICO  6.058,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.11. INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC  5.632,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.12. COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO  7.829,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.13. PINTURA  16.378,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  244,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 55,89% 44,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 56.303,43 44.432,51 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 56.303,43 44.432,51 - - - - - - - - - - 

%: 55,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 56.303,43 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 56.303,43 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 100.735,94 
Administração Local:

Local Responsável Técnico
Nome: Francieli Cristina Junges
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma e ampliação do arquivo e do almoxarifado municipal

Item Descrição

quarta-feira, 5 de agosto de 2026

Silveira Martins/RS

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal Reforma ampliação do arquivo municipal

Total:    R$ 100.735,94
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