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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
1. COBERTURA METÁLICA PARQUE INFANTIL  527.133,33 % Período: 45,17% 54,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES  4.149,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LOCAÇÃO  1.358,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÕES  26.330,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA  201.406,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CHAPAS BASE E FIXAÇÃO  4.866,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. TELHAS  184.276,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  11.240,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. TELAS DE FECHAMENTO  65.674,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.622,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. COBOGÓ  11.206,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 45,17% 54,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 238.112,17 289.021,16 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 238.112,17 289.021,16 - - - - - - - - - - 

%: 45,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 238.112,17 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 238.112,17 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 527.133,33 

Local Responsável Técnico
Nome: GIOVANI LUIS FERASSO
CREA/CAU: CAU: A189382-3

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 9 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSOCOBERTURA METÁLICA PARQUE INFANTIL

DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO / RS

0

Total:    R$ 527.133,33

Item Descrição
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GIOVANI LUIS 
FERASSO:88870235068

Assinado de forma digital por 
GIOVANI LUIS 
FERASSO:88870235068 
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