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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27

1. INFRAESTUTURA  20.070,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 20.070,45 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.070,45 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 20.070,45 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ VERNIER

CREA/CAU: 30.160-4

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 20.070,45

Item Descrição

quinta-feira, 11 de junho de 2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSOUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

MUNICIPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO
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