
VALOR: R$

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS: 10.776,63        2,11           100,00  10.776,63        -                  -                  -                  -                  -                  100,00  10.776,63        

2 PAVIMENTAÇÃO: 477.709,61      93,69         -                   25,00     119.427,40      25,00     119.427,40      50,00    238.854,81      -                  -                  100,00  477.709,61      

3 SINALIZAÇÃO: 4.529,49          0,89           -        -                   -                  -                  -                  50,00    2.264,75         50,00    2.264,75         100,00  4.529,49          

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 10.070,30        1,97           16,00    1.611,25          17,00     1.711,95          16,00     1.611,25         17,00    1.711,95         17,00    1.711,95         17,00    1.711,95         100,00  10.070,30        

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.822,73          1,34           -        -                   -                  -                  -                  -                  100,00  6.822,73         100,00  6.822,73          

SIMPLES 2,43      12.387,88        23,76     121.139,35      23,74     121.038,65      47,18    240.566,76      0,78      3.976,70         2,12      10.799,43       100,00  509.908,76      
ACUMULADO 509.908,76 100,00        12.387,88        26,19     133.527,23      49,92     254.565,88      97,10    495.132,64      97,88    499.109,33      100,00  509.908,76      

Karine Signori de Mello
Engenheira Civil- Crea RS244762

Mês 3 Mês 5 Mês 6
MESES

Mês 4 TOTAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSItem

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

509.908,76

Valores Percentuais
Mês 1 Mês 2
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