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UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 93/2025

1. Informacoes Basicas

Numero da Matriz de Alocacdo de Riscos Responsavel pela Edicdo Data de Criacao

93/2025 ROBERTA GONCALVES LISBOA 05/08/2025 13:39
Status da Matriz de Alocagao de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto da Matriz de Riscos
Sistema de vacuo
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Ndo cumprimento dos Descumprimento por parte da contratada dos
niveis minimos de niveis minimos de qualidade acordados entre as Gestdo de Contrato Administracao Alto 1
qualidade estabelecidos partes
Impactos
1 Falha na entrega ou no atendimento e na prestagdo dos servigos aos usuarios finais - comunidade académica
Acdes Preventivas
P-01 Controle rigido dos niveis de servico minimos definidos no Termo de Referéncia Responsavel: FABIANO BERNARDI
Acdes de Contingéncia
C-01 Aplicagdo de sangdes contratuais Responsavel: FABIANO BERNARDI
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Na imento d -
40 CUMPTIMEnto €os x4 150 nas entregas por parte do fornecedor Gestdo de Contrato Administragao Médio 1
prazos de entrega
Impactos
1 Falha no atendimento e na prestagdo dos servicos aos usuarios finais - comunidade académica
Acoes Preventivas
P-01 Prever as agdes de controle e acompanhamento rigido dos prazos de entrega Responsavel: FABIANO BERNARDI
Acoes de Contingéncia
C-01 Execucao de atividades de controle e acompanhamento estipulados Responsavel: FABIANO BERNARDI
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Reali b d doria i tad
Licenca de importacdo e 1za.r o em a'rque a Nmerca oria importada Gestdo de Contrato Administracao Alto 1
sem a licenca de importagdo
Impactos
1 Atraso na liberagdo e outras despesas de sobre estadia e contéiner, quando aplicavel.
Acoes Preventivas
P-01 Consultar o tratamento administrativo no médulo de consultas do Siscomex. Responsavel: SILVIA° FERNANDA PECANHA

MARTINS

Acoes de Contingéncia
Consultar, durante a etapa de elaboracdo dos artefatos de planejamento, a obrigatoriedade da Responsavel: SILVIA FERNANDA PECANHA

C-01
MARTINS

licenga de importagdo para determinado bem/servigo;
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.
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5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA GONCALVES LISBOA
EPC Adm

-
t“‘ Assinou eletronicamente em 08/08/2025 as 10:15:57.

FABIANO BERNARDI
EPC Técnico
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