
FOLHA ÚNICA

100,00%

 R$         23.513,70 
100,00%

 R$         18.950,68 
100,00%

 R$       128.351,34 
100,00%

 R$         52.322,00 
100,00%

 R$       418.603,96 
100,00%

 R$           1.514,70 
MENSAL

ACUMULADO

Matheus de Oliveira Gomes 

Engenheiro Civil - CREA-RS 195.610

Responsável Técnico Município de Maratá

TOTAL GERAL

6
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

%

R$  R$                                        -   

75,00%

 R$                         313.952,97 

25,00%

 R$       643.256,38 

100,00%

 R$                             1.514,70 

 R$                           21.232,19  R$                           98.733,73  R$                         418.639,47 
 R$                           21.232,19  R$                         119.965,92  R$                         538.605,39 

5 SUPERESTRUTURA 

%

R$

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

%

R$

2 TERRAPLENAGEM 

%

R$

3 INFRAESTRUTURA 

%

R$

4 MESOESTRUTURA 

%

R$

50,00% 50,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM ETAPAS TOTAL

LOCAL: LINHA KERBER - MUNICIPIO DE MARATÁ - RS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - DIMENSÕES: 15,00m x 6,00m

2 3
PERÍODOS DE 180 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁ - RS

1

 R$                           77.010,80 

50,00% 50,00%

 R$                           26.161,00  R$                           26.161,00 

 R$                           51.340,54 

50,00%

 R$                             9.475,34 

40,00% 60,00%

50,00%

 R$                             9.475,34 

 R$                           11.756,85  R$                           11.756,85 
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