
Obra: CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE SOBRE O ARROIO DESPIQUE

Local: ESTRADA PEDRO VIEGAS DA ROSA, LOCALIDADE DESPIQUE

Data Base: setembro/2025

1 2 3 4

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 21.790,64                 

5.447,66            5.447,66            5.447,66            5.447,66            21.790,64              

75% 25% 100%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES/COMPLEMENTARES 65.274,24                 

48.955,68          16.318,56          65.274,24              

45% 30% 25% 100%
3 INFRAESTRUTURA 65.312,99                 

29.390,85          19.593,90          16.328,25          65.312,99              

30% 50% 20% 100%
4 MESOESTRUTURA 105.876,06               

31.762,82          52.938,03          21.175,21          105.876,06            

25,0% 50,0% 25,0% 100%
5 SUPERESTRUTURA 167.097,64               

41.774,41          83.548,82          41.774,41          167.097,64            

100% 100%
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.079,06                   

4.079,06            4.079,06                

429.430,63            100,00%

% 26,91% 31,69% 29,46% 11,95%
SIMPLES 115.557,00        136.072,56        126.499,94        51.301,13          

% 26,91% 58,60% 88,05% 100,00%
ACUMULADO 115.557,00        251.629,56        378.129,50        429.430,63        

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 429.430,63

CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE SOBRE O ARROIO DESPIQUE CRONOGRAMA

MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TOTAL

MÊS
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