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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

937549/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27

1. SERVIÇOS REMANESCENTES - 937549/2022 813.978,61 % Período: 8,14% 46,72% 45,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DRENAGEM PLUVIAL  30.060,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO DA VIA  760.660,56 % Período: 3,97% 50,00% 46,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  17.255,74 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. TRANSPORTE  6.001,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 8,14% 46,72% 45,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 57.855,53 332.080,31 320.778,73 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 8.406,18 48.249,97 46.607,89 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.261,71 380.330,28 367.386,62 - - - - - - - - - 

%: 8,14% 54,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 57.855,53 389.935,84 710.714,57 710.714,57 710.714,57 710.714,57 710.714,57 710.714,57 710.714,57 710.714,57 710.714,57 710.714,57 

Acumulado: Contrapartida: 8.406,18 56.656,15 103.264,04 103.264,04 103.264,04 103.264,04 103.264,04 103.264,04 103.264,04 103.264,04 103.264,04 103.264,04 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.261,71 446.591,99 813.978,61 813.978,61 813.978,61 813.978,61 813.978,61 813.978,61 813.978,61 813.978,61 813.978,61 813.978,61 

Administração Local:

Local Responsável Técnico

Nome: NILMAR BEHENCK LUMERTZ

CREA/CAU: CREA/SC 151.545-6
Data ART/RRT: 14313501

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SULSERVIÇOS REMANESCENTES - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL MORRO DE DENTRO

Total:    R$ 813.978,61

Item Descrição

sexta-feira, 10 de abril de 2026

MORRINHOS DO SUL/RS

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SERVIÇOS REMANESCENTES - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL MORRO DE DENTRO
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Data de criação do documento: 10/04/2026 às 16:48:24

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:

QYJ        MZ7        3MN        3LW

https://verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud/#/QYJ-MZ7-3MN-3LW
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