
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ  

PROP. ORÇAMENTO 
RECURSO PRÓPRIO 

OBRA: PROJETO PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS IRREGULARES EM PÓ DE BRITA 
AREA DE PAVIMENTAÇÃO =155x7,40=1.147,0m² CORDÃO -MEIO FIO CONJUGADO- 155x2 =310,00m SINAPI DATA/BASE
ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA FLORESTA Sep-26
SÃO JOSE DO INHACORA-RS 

Nº sinapi DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID QUANTID CUSTO(S/BDI)CUSTO UNIT TOTAL R$ TOTAL P/ITENS
ITEM SINAPI/JAN/20 C/BDI COM BDI
1.0 116,360.36      

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 EXECUÇÃO PRÓPRIA - POR CONTA DA PREFEITURA 
1.2 FASE -01 OBRAS DE REDE PLUVIAL - MATERIAL, RELAÇÃO ANEXA -                  

Tubo de concreto ¢60 m -                  
Caixa coletora de águas pluviais unid -                  

1.3 FASE -02  PAVIMENTAÇÃO  - EMPREITADA GLOBAL 116,360.36      
 PAVIMENTAÇÃO c/Pedra Irreg.Basalto- COMPACTADA 89,787.16        

1.3.1 composição
Pav. c/pedras irregulares de Basalto - em colchão e rejunte 
de pó de pedra m² 1,147.00   62.00            78.28            89,787.16       

1.4 MEIO-FIO - CORDÕES EM CONCRETO 26,573.20        

1.4.1 composição

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA 
+ 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. m 310.00      67.90            85.72            26,573.20       

4.0 RATEIO - MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
4.1 MATERIAIS UNIT 81,452.25       
4.2 MÃO DE OBRA UNIT 34,908.11       

TOTAL DO ORÇAMENTO 116,360.36   

São Jose do Inhacora,  03 de setembro  de 2026

Pref. Municipal - Ademir José Schneider Resp. Técnico - Rui T. Lewiski _ CREA-RS041568

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

BDI=26,25% 

1



ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA FLORESTA 

SERVIÇO\TEMPO valor da obra Peso 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % TOTAL %
R$ %

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES -                  -        -              

2.0- OBRA DE ARTE E DRENAGEM PLUV -                  -        -              100% 0.00 -        
-                  

3.0- PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO 89,787.16       77.16    44,893.58   50% 44,893.58    50% -                    0% 89,787.16 77.16    

4.0- MEIO FIO - CORDÕES 26,573.20       22.84    13,286.60   50% 13,286.60    50% -                    0% 26,573.20 22.84    
-                  

TOTAL SIMPLES R$ 58,180.18   50% 58,180.18    50% -                    0% 116,360.36      100.00  
TOTAL ACUMULADO R$ 116,360.36     100.00  58,180.18   35% 116,360.36  100% 116,360.36       100% 116,360.36      100%

São Jose do Inhacora,  03 de setembro  de 2026

Pref. Municipal - Ademir José Schneider Eng.Civil - Rui T. Lewiski - CREA 41568

DATA BASE : setembro/2026

OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES 
CRONOGRAMA  FISICO- FINANCEIRO AREA DE PAVIMENTAÇÃO =155x7,40=1.147,0m²

EXECUÇÃOI PROPRIA
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